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前 言
师宗县五龙顺发石料场项目（以下简称“顺发石料场”） 位于师宗县城东南方向。行政区划隶属师宗县五龙乡得勒村委会管辖。矿区坐标：东经：104°14′57″，北纬：24°41′35″。区内交通便利，023乡村道路从矿区外东侧通过，矿区有简易公路（约320m），与023乡村道路相连，矿区至五龙乡11km，至师宗主城区45km，矿山交通运输条件方便。
本项目由师宗县五龙顺发石料场项目投资建设，根据师宗县国土资源局划定的矿区范围，师宗县顺发石料场所在矿区面积0.0399km2，生产规模为10.0万t/a，开采标高1670m~1600m之间，共有4个拐点圈定。主体工程设计最高开采标高1670m，最低开采标高1600m，开采高度为70m。根据《云南省师宗县顺发石料场石灰岩矿资源储量核实报告》提供的资料，师宗县顺发石料场采矿权范围内累计查明资源储量123.29万m3（320.55万t），采消耗资源储量（122b）23.86万m3（62.03万t），共计占用资源储量为147.12万m3（382.58万t）。设计利用资源量为123.29万m3（320.55万t）。按资源利用系数0.90计算（回采率90%），可开采出石灰岩石99.85万m3 (259.65万t)，按10.0万t/a的生产规模，剩余资源可供开采年限约为26年。

由于项目为补报方案，本工程基建已确定，时间为2011年5月—2011年10月，工期为6个月。根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目水土保持设施实际施工总工期为4个月，水保措施于2018年3月开工，于2018年6月建成。总投资220万元，其中土建投资为154万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。
为确保水土保持工程有序进行，确保工程建设中水土保持措施的落实，师宗县五龙顺发石料场委托我公司（曲靖开发区金桥建设工程监理有限公司）对师宗县五龙顺发石料场项目进行监理，同时将水土保持监理一并纳入主体工程监理中。我公司监理部进驻后，根据相关规定要求，在进行主体工程监理的同时同步开展了水土保持监理工作，而水保监理工作的重点是对水土保持工程实施质量、投资、进度控制，项目合同管理、信息管理，以及协调有关各方关系，即所谓的“三控制”、“二管理”、“一协调”。同时为项目的完全文明施工、水土流失防治等综合目标服务。
我单位在监理工作过程中，得到了师宗县五龙顺发石料场、曲靖市水务局、师宗县水务局、当地政府等单位的大力支持和协助，在此一并致谢！
1 工程概况
1.1 主体工程特性及水土保持方案设计概况
1.1.1 主体工程概况
师宗县五龙顺发石料场项目（以下简称“顺发石料场”） 位于师宗县城东南方向。行政区划隶属师宗县五龙乡得勒村委会管辖。矿区坐标：东经：104°14′57″，北纬：24°41′35″。区内交通便利，023乡村道路从矿区外东侧通过，矿区有简易公路（约320m），与023乡村道路相连，矿区至五龙乡11km，至师宗主城区45km，矿山交通运输条件方便。
主体工程设计最高开采标高1670m，最低开采标高1600m，开采高度为70m。根据《云南省师宗县顺发石料场石灰岩矿资源储量核实报告》提供的资料，师宗县顺发石料场采矿权范围内累计查明资源储量123.29万m3（320.55万t），采消耗资源储量（122b）23.86万m3（62.03万t），共计占用资源储量为147.12万m3（382.58万t）。设计利用资源量为123.29万m3（320.55万t）。按资源利用系数0.90计算（回采率90%），可开采出石灰岩石99.85万m3(259.65万t)，按10.0万t/a的生产规模，剩余资源可供开采年限约为26年。
项目总投资220万元，其中土建投资为154万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。由于项目为补报方案，本工程基建已确定，时间为2011年5月—2011年10月，工期为6个月。根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目水土保持设施实际施工总工期为4个月，水保措施于2018年3月开工，于2018年6月建成。总投资220万元，其中土建投资为154万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。
项目建设单位为师宗县五龙顺发石料场；主体工程设计单位为曲靖开发区中安矿业咨询有限公司；质量监督单位为师宗县五龙顺发石料场；水土保持方案编制单位为曲靖骏辰科技有限责任公司；施工单位为师宗县五龙顺发石料场；主体工程监理单位和水土保持工程监理单位均为曲靖开发区金桥建设工程监理有限公司；水土保持监测单位为师宗县五龙顺发石料场。
表1.1-1  工程特性表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	矿区面积
	km2
	0.0399
	由4个拐点组成

	2
	开采标高
	1670～1600m

	3
	地质资源及储量
	
	
	

	3.1
	总资源储量（122b）
	×104m3
	147.12
	382.58万t

	3.2
	已开采资源量
	×104 m3
	23.86
	62.03万t

	3.3
	剩余资源储量（122b）
	×104 m3
	123.29
	320.55万t

	3.4
	设计可采资源量
	×104 m3
	99.85
	259.65万t

	4
	采矿
	
	
	

	4.1
	开采方法
	
	露天山坡分台开采
	

	4.2
	开采工艺
	人工、机械化、间断式

	4.3
	台阶高度
	m
	10
	

	4.4
	台阶坡面角
	°
	60
	

	4.5
	最终边坡角
	°
	50
	

	4.6
	安全平台宽度
	m
	3
	

	4.7
	采矿回收率
	%
	90
	

	4.8
	矿石贫化率
	%
	10
	

	4.9
	规划矿区开采面积
	hm2
	2.14
	

	4.10
	前期已经形成的采空区面积
	hm2
	1.12
	

	4.11
	本方案服务期内矿区开采面积
	hm2
	1.02
	

	4.12
	矿山设计规模
	t/a
	10.0
	

	4.13
	本方案服务年限
	a
	8.0
	

	5
	项目组成（本方案服务期内）
	
	
	

	5.1
	矿山开采区
	hm2
	2.01
	原有采空区1.12hm2（扣除弃渣场区占地0.13hm2），

本次规划开采1.02hm2

	5.2
	办公生活区
	hm2
	0.03
	

	5.3
	矿山道路区
	hm2
	0.29
	

	5.4
	生产加工系统区
	hm2
	0.04
	

	5.5
	弃渣场区
	hm2
	0.13
	

	5.6
	堆料场区
	hm2
	0.12
	

	5.7
	其它辅助设施区
	hm2
	0.03
	

	6
	土石方
	
	
	

	6.1
	挖方合计
	万m3
	0.98
	

	6.2
	填方合计
	万m3
	0.50
	

	6.3
	弃渣量
	万m3
	0.48
	其中剥离浮土0.14万m3，集中堆放在弃渣场内；永久弃渣0.34万m3，集中堆放在弃渣场内。

	7
	矿山工作制度
	天/年
	300
	

	
	
	班/日
	2
	

	
	
	小时/班
	8
	

	8
	电力
	
	
	

	8.1
	矿山用电负荷
	kW
	380
	

	
	工作容量
	kW
	350
	

	8.2
	采场装机容量
	kW
	150
	

	8.3
	工作容量
	kW
	150
	

	9
	主要投资及经济指标
	
	
	

	9.1
	项目工程总投资
	万元
	220
	

	9.2
	土建投资
	万元
	154
	

	10
	工期
	a
	0.50
	

	10.1
	工期（已过）
	2011年5月—2011年10月
	


1.1.2 水土保持设计概况
1.1.2.1 防治责任范围
根据《师宗县五龙顺发石料场项目水土保持方案初步设计报告书（报批稿）》及其批复文件，本工程建设的水土流失防治责任范围为项目建设区和直接影响区，其中项目建设区包括矿山开采区、堆料场区、生产加工系统区、矿山道路区、办公生活区、弃渣场区以及其它辅助设施区。本项目水土流失防治责任范围分为项目建设区和直接影响区，防治责任范围总面积为4.41hm2，项目建设区面积为3.99hm2，全部为永久占地，直接影响区防治责任范围面积为0.42hm2。
表1.1-2     方案批复水土流失防治责任范围范围表
	序号
	分区
	项目建设区
	直接影响区
	合计

	1
	矿山开采区
	3.35
	0.31
	3.66

	2
	办公生活区
	0.03 
	0.01
	0.04 

	3
	堆料场区
	0.12 
	0.02
	0.14 

	4
	生产加工系统区
	0.04 
	0.01
	0.05 

	5
	弃渣场区
	0.13
	0.02 
	0.15 

	6
	矿山道路区
	0.29 
	0.04 
	0.33

	7
	其他辅助设施区
	0.03 
	0.01
	0.04 

	8
	合计
	3.99
	0.42
	4.41


1.1.2.2 水土保持措施设计概况
一、水土保持措施总体布局
方案根据确定的水土流失防治分区，在水土流失预测及主体工程水土保持分析与评价的基础上，针对各分区引发水土流失的特点和可能造成的水土流失危害情况，采取有效的水土流失防治措施，并把主体工程中已有水土保持措施纳入其中，统筹布局各类措施，以形成关联的、系统的、科学的水土流失防治措施体系。
二、主体工程具有水土保持功能的工程措施
生产加工系统区地表已经进行了碎石铺垫，生产加工区沿坡面分台布置，各个台阶之间已经布置了浆砌石挡墙，浆砌石护坡挡墙的断面尺寸为顶宽0.3~0.5m之间，墙高在1.5m~3.5m之间，基础埋深在0.5 ~0.7m之间，内侧坡比为1：0.2~1:0.3之间，外侧坡比为1:0.1~1:0.2之间，浆砌石挡墙护坡长度总计25m，浆砌石挡墙运行良好，具体工程量为：土石方开挖29m3，M7.5浆砌石83m3。
表1.1-3     主体工程具有水土保持功能措施工程量及投资表
	序号
	分区
	措施类型
	长度(m)
	土石方开挖量(m3)
	M7.5浆砌石量(m3)
	备注

	1
	生产加工系统区
	分台之间浆砌石护坡挡墙
	25
	29
	83
	已实施

	2
	合计
	
	
	29
	83
	


三、方案新增工程措施

1、矿山开采区
1）封场绿化

矿山原有采空区可绿化防护面积0.99hm2（已扣除弃渣场区占地0.13hm2），其中采区平台可绿化防护面积0.30hm2，边坡可绿化防护面积0.69hm2。植物措施采取栽植适生树种。需要圆柏苗木量825株，爬山虎825株，葛藤苗木量1898株，黑麦草草籽量87.12kg。

2、办公生活区

1）场地绿化

场地平整0.01hm2，覆土量为30 m3。种植圆柏13株，种草及抚育面积0.01hm2。

3、堆料场区

1）浆砌石挡护

堆料场为露天平地堆放，在堆料场地面进行了碎石铺垫。由于1#堆料场靠近矿山道路区陡坡段为了防治矿石对道路区的掩埋，本方案新增1#堆料场一侧的浆砌石拦挡措施，设计砌筑长度约40m，挡墙设计高1.20m，顶宽0.60m，基础埋深0.60m，墙面垂直，墙背坡比1：0.25，墙址宽0.30m，墙体预留排水孔，呈梅花形布置，间距0.50m。挡墙采用M7.5浆砌石砌筑，具体工程量为：土石方开挖36m3，M7.5浆砌石72m3。

2）临时覆盖

矿料裸露堆放在矿区内，为了防治雨季水流冲刷及减少水土流失现象，经分析本方案设计对矿料进行临时覆盖措施设计，考虑到工程实际，该区新增土工布临时覆盖（每四年换一次）共计2400m2（其中1#堆料场1600 m2，2#堆料场800 m2）。

4、弃渣场区

矿山开采产生的废石全部堆放于弃渣场内，堆放废石、弃土极易受降雨冲刷，且堆放时间较长，本方案设计弃渣场内堆放废石后撒播草籽进行防护，草种为黑麦草。草籽撒播工程量按每年撒播1次计算，共计撒播黑麦草0.80hm2，需黑麦草种子91.52kg。

5、矿山道路区

1）排水沟

矿山道路设计为泥结石路面，本方案共考虑在部分道路内侧布设浆砌石排水沟，排水沟总长550m。排水沟设计断面形式为矩形，宽40cm、深40cm，采用浆砌石砌筑，壁厚0.4m，底厚0.1m，内侧采用M10砂浆抹面厚3cm，沟底采用C20砼铺垫。具体工程量为：排水沟长550m，土方开挖330m3，M7.5浆砌石220m3，C20砼铺垫22m3 ，M10砂浆抹面1100m2。

2）行道树

从景观和生态建设的角度出发，本方案考虑在矿区道路外侧具备条件的区域种植行道树，设计种植行道树的路段长320m。工程量为：种植长度320m，株距4m，块状整地80个，定植圆柏80株，考虑10%的补植量，需圆柏苗木量88株。

3）沉砂池

根据实际地形条件及排水的实际布设情况，在矿山道路排水沟出水口位置分别布置1口沉砂池。在出水口处设置拦污栅，起到一定的消能作用并防止泥沙流失影响下游。经过沉砂后排入乡村道路排水沟中或自然沟箐中。沉砂池断面为矩形断面，a×b×h＝4m×2m×1.5m，中间设有两道隔墙，以降低水流流速。沉砂池采用砖砌结构，按24cm规格砌筑，沉砂池底部采用C20砼铺垫10cm。工程量为：土石方开挖16m3，土石方回填2m3，M7.5砖砌筑量5m3、C20砼量1m3、M10砂浆抹面28m2。

表1.1-4      建设期新增工程措施工程量汇总表

	防治分区
	措施项目
	工程数量（m或座、口）
	工程量

	
	
	
	土石方开挖（m3）
	土石方回填（m3）
	M7.5砖砌体（m3）
	M7.5浆砌石（m3）
	C20砼（m3）
	M10砂浆抹面（m2）

	矿区道路区
	浆砌石排水沟
	550m
	330
	
	　
	220
	22
	1100　

	
	沉砂池
	1口
	16
	2
	5　
	
	1
	28

	堆料场区
	浆砌石拦挡
	40m
	36
	
	
	72
	
	

	小计
	浆砌石排水沟
	550m
	330
	
	　
	220
	22
	1100　

	
	沉砂池
	1口
	16
	2
	5
	
	1
	28

	
	浆砌石拦挡
	40m
	36
	
	
	72
	
	

	总计
	
	
	382
	2
	5
	292
	23
	1128


表1.1-5     建设期新增植物措施工程量汇总表

	防治分区
	植树或植草
	苗木或草种量
	绿化面积（hm2）

	
	圆柏（株）
	爬山虎（株）
	葛藤（株）
	黑麦草（kg）
	圆柏（株）
	爬山虎（株）
	葛藤（株）
	黑麦草（kg）
	

	矿山开采区
	750
	750
	1725
	79.2
	825
	825
	1898
	87.12
	0.99

	矿区道路区
	80
	　
	　
	　
	88
	　
	　
	　
	0.04

	办公生活区
	13
	　
	　
	0.8
	15
	　
	　
	0.88
	0.01

	合计
	843
	750
	1725
	80
	928
	825
	1898
	88
	1.04


表1.1-6       建设期新增临时措施工程量汇总表

	防治分区
	措施项目
	措施时段
	工程数量
	工程量

	
	
	
	
	黑麦草（kg）
	土工布（m2）

	弃渣场区
	临时撒播草籽
	运行期
	1.04hm2
	91.52
	

	堆料场区
	土工布覆盖
	运行期
	2400 m2
	
	2400

	合计
	　
	　
	　
	91.52
	2400


1.2 工程组成及总体布置
1、 矿山开采区
矿山开采区位于矿区西部，采用自上而下露天开采，在同一台阶内再分三个分层、上分层超前下分层30m回采，本水土保持方案服务年限内开采标高+1660m~+1630m，自上而下分1660m、1650m、1640m、1630m共4个台阶，台阶高度10m，台阶长度方向为南北方向，首采台阶为1660m，首采台阶面积约为0.20hm2。

截止目前，已经扰动的开采区（前期采空区）面积约1.12hm2，本方案设计对前期已采采空区进行封场绿化措施设计。方案服务期内矿山开采区规划面积约为1.02hm2。
2、 办公生活区
本着符合有利生产，方便生活、方便交通的原则。矿山办公生活区布置在矿区东侧距离矿山开采区约150m左右，紧靠已有矿山道路旁边，交通方便，该位置处于矿区外平地处，为较平缓的坡地，适合布置办公生活区。矿区办公生活区占地0.03hm²，作为矿山工人的办公生活区及矿山日常工作的办公管理区。
3、 生产加工系统区
生产加工系统布置于紧靠堆料场处，主要用于矿区内开采石灰岩的破碎加工等，加工成石料等建筑材料，然后外售。生产加工系统区包括破碎站、皮带运输廊等，生产加工系统区占地0.04hm²。
4、 堆料场区
堆料场区已经建设完毕，并且已经投产使用，原矿开采后堆放在堆料场内。由于受场地所限，本项目共布设堆料场2个，堆料场紧靠矿山道路旁布置，堆料场总占地面积约0.12hm2，1#堆料场占地面积约0.08hm2，堆放容量为0.56m3（约合0.95万t，矿石容重为1.70t/m3）；堆料场可满足矿山开采运行50天的堆存需要；根据现场调查，1#堆料场场地堆放高程在1600m~1607m之间，最大堆高7m，平均堆放高度6m，堆放边坡约为1:1.8，堆放场地平台标高1600m；2#堆料场占地面积约0.04hm2，堆放容量为0.24m3（约合0.41万t，矿石容重为1.70t/m3）；堆料场可满足矿山开采运行30天的堆存需要；根据现场调查2#堆料场场地堆放高程在1608m~1614m之间，最大堆高6m，平均堆放高度5m，堆放边坡约为1:1.8，堆放场地平台标高1605m堆料场均紧靠矿山开采区布设，减少运距，同时可以减少沿途运输造成的水土流失。目前堆放在堆料场内的砂石料约为0.20万m3，堆料场为露天平地堆放，堆料场属于洼地地貌，四周位置均比堆料场高，相对封闭，水土流失仅限于场地内，堆料场地面进行了碎石铺垫，水土流失中度。
5、 弃渣场区
根据矿山近几年的开采实际，矿区内矿体大部分直接出露地表，矿山生产运行产生弃土弃渣量较小，由于受场地所限，本项目共布设弃渣场1个，弃渣场位于矿山采空区内下侧一缓坡处，由矿山道路将弃渣场与矿山开采区连接，用于堆存矿山开采区开采后的弃土弃渣，并采取防护措施。弃渣场附近无重要工业及其它建筑物，能保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁或影响采矿场、工业场地、厂区、居民点、铁路、道路、输电网线及通讯干线、水域、隧洞等设施的安全。弃渣场区总占地面积约0.13hm2。
6、 矿区道路区
矿区道路主要为连接矿区各功能区及露天采场各开采台阶矿区道路和矿山进场道路两部分，具体如下：

①矿区外部运输道路：矿山建设需要修建矿山外部进场道路约320m，从采场西侧连接到矿区外道路（乡村水泥公路）。矿区外部运输道路路面宽约5m，路基宽约6m。矿区外部运输道路路面坡度小于6%，路面采用泥结石路面，占地0.19hm2；

②矿区内部运输道路：本方案服务期内，矿山建设需要建设连接露天采场各台阶矿区道路234m，布置在采场的南面、北面，设计路面宽5m，路基宽度为6m，泥结石路面，占地面积0.10hm2，主要供矿山开采机械——装载机、挖机使用。
7、 其他辅助设施区
其它辅助设施区主要为高位水池、配电室、输电线路、厕所、机修间、炸药库等，占地面积为0.03hm2，高位水池位于矿山开采区北侧1670m高程处，配电室、机修间等紧靠办公生活区布置；炸药库位于办公生活区左侧约20m。项目区用电从附近村庄引入，采用架空线路接入到项目区内，不新增占地。
1.3 工程建设各方及监理范围、内容、目标
1.3.1 参建各方
1、建设单位：师宗县五龙顺发石料场
2、设计单位：

（1）主体工程：曲靖开发区中安矿业咨询有限公司
（2）水土保持工程：曲靖骏辰科技有限责任公司
3、施工单位：师宗县五龙顺发石料场
4、水土保持监理单位：曲靖开发区金桥建设工程监理有限公司
1.3.2 监理范围、方法及目标
一、监理范围
本工程水土保持工程监理范围为本项目实际水土流失防治责任范围，经查阅《水土保持方案》的批复文件，并结合现场核实，确定水土流失防治责任范围面积4.41hm2。实际监理服务范围为4.41hm2。实际监理范围详见表1.3-1。
表1.3-1   方案批复的水土流失防治责任范围     单位：hm2
	序号
	分区
	项目建设区
	直接影响区
	合计

	1
	矿山开采区
	3.35
	0.31
	3.66

	2
	办公生活区
	0.03 
	0.01
	0.04 

	3
	堆料场区
	0.12 
	0.02
	0.14 

	4
	生产加工系统区
	0.04 
	0.01
	0.05 

	5
	弃渣场区
	0.13
	0.02 
	0.15 

	6
	矿山道路区
	0.29 
	0.04 
	0.33

	7
	其他辅助设施区
	0.03 
	0.01
	0.04 

	8
	合计
	3.99
	0.42
	4.41


二、监理方法
为做好水土保持监理，向业主提供优质服务，使各监理工作规范、高效、有序地进行，项目监理部编制了《监理实施细则》，明确了监理方法、措施和程序，具体包括：现场记录、发布文件、旁站监理、巡查检查、平行检测等。
（1）现场记录：监理工程师现场巡查后，对天气、现场施工人员、施工机械、材料及施工存在的问题等进行完整记录。
（2）发布文件：采用监理工程师通知、联系单、批复、签认等文件形式对施工全过程进行控制和管理。
（3）旁站监理：对施工关键工序、重要部位实施连接性的全过程进行检查和管理。
（4）巡查检查：对日常一般工序采取不定时的检查。
（5）平行检测：施工单位对材料试样自行检测的同时，监理工程师进行独立自行检测，核验承建单位的检测结果。
三、监理目标
根据业主建立委托情况，水土保持监理目标包括对水土保持工程实施质量、投资、进度控制，项目合同管理、信息管理，以及协调有关各方关系，即所谓的“三控制”、“二管理”、“一协调”。同时为项目的完全文明施工、水土流失防治等综合目标服务。
（1）质量、进度和投资控制
质量控制目标：做好事前控制、事中控制和事后控制，从而使水土保持工程质量符合合同文件中列明的质量标准或监理工程师同意使用的其它合理标准。
进度控制目标：按照建设单位制定工程实施进度计划安排，通过监理是水土保持工程施工进度满足整体进度和合同进度要求。
投资控制目标：在不受施工、其他自然和认为因素变化影响的情况下，使水土保持投资控制在估算范围内。
（2）项目合同管理及信息管理
合同管理目标：使其各合同规定的责任事项和法定承诺得以妥善履行。
信息管理目标：做到信息准确、及时、通畅的传达，满足建设施工节奏要求，并对工程技术、经济资料及时整理、归档。
（3）协调工作主要包括协调各参建方的关系，确保水土保持工程建设能安全、有序和按计划实施。
（4）完全文明施工目标：严格执行国家、行业的安全管理法律、法规，确保安全施工，杜绝重大安全事故的发生。
（5）水土流失防治目标：确保工程建设各项水土保持设施的有效实施，使工程建设达到水土流失防治目标，从而为通过水行政主管部门组织的水土保持设施竣工验收奠定基础。
1.4 工程投资、工期、质量实施结果及完成工作量
1.4.1 工程投资
据根师宗县水务局下发的水土保持方案的行政许可决定书（师水保许[2017]9号），确定本项目水土保持静态总投资为46.10万元，包括运行期投资22.70万元。方案新增投资为44.10万元。

本项目水土保持工程总投资46.10万元，主体工程具有水土保持措施投资2.00万元，本方案新增44.10万元（基建期新增21.40万元，运行期新增22.70万元）。

建设期水土保持总投资23.40万元中，工程措施13.02万元，占总概算投资的55.64%；植物措施0.13万元，占总概算投资的0.56%；临时措施0.22万元，占总概算投资的0.94%；独立费用4.37万元，占总概算投资的18.68%；基本预备费0.47万元，占总概算投资的2.01%；水土保持补偿费5.19万元，占总概算投资的22.17%。

运行期（含自然恢复期）水保方案新增水保投资22.70万元中，工程措施0万元；植物措施12.72万元，占总概算投资的56.04%；临时措施4.43万元，占总概算投资的19.52%；独立费用4.89万元，占总概算投资的21.54%；基本预备费0.66万元，占总概算投资的2.90%。运行期（含自然恢复期）的各项水土保持投资不计入水土保持总投资中。
截止2018年7月，本工程基建期水土保持实际完成总投资34.95万元，其中工程措施投资9.45万元，植物措施投资8.20万元，临时措施投资2.40万元，独立费用9.80万元，预备费0万元，水土保持设施补偿费5.10万元。
1.4.2 施工工期
由于项目为补报方案，本工程基建已确定，时间为2011年5月—2011年10月，工期为6个月。根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目水土保持设施实际施工总工期为4个月，水保措施于2018年3月开工，于2018年6月建成。
1.4.3 完成工程量
1.4.3.1 工程措施
1、堆料场区

工程实际对堆料场一侧实施了浆砌石拦挡措施，砌筑长度约15m，挡墙高1.20m，顶宽0.60m，基础埋深0.60m，墙面垂直，墙背坡比1：0.25，墙址宽0.30m，墙体预留排水孔，呈梅花形布置，间距0.50m。挡墙采用M7.5浆砌石砌筑，具体工程量为：土石方开挖14m3，M7.5浆砌石28m3。

2、矿山道路区

1）排水沟

矿山道路在部分道路内侧布设浆砌石排水沟，排水沟总长240m。排水沟断面形式为矩形，宽60cm、深60cm，采用浆砌石砌筑，具体工程量为：土方开挖230m3，M7.5浆砌石150m3，M10砂浆抹面580m2。

2）沉砂池

根据实际地形条件及排水的实际布设情况，在矿山道路排水沟出水口位置公布置2口沉砂池。沉砂池采用砖砌结构，工程量为：土石方开挖15m3，M7.5砖砌筑量4m3、C20砼量1m3、M10砂浆抹面25m2。

3、生产加工系统区

生产加工系统区地表已经进行了碎石铺垫，生产加工区沿坡面分台布置，各个台阶之间已经布置了浆砌石挡墙，浆砌石护坡挡墙的断面尺寸为顶宽0.3~0.5m之间，墙高在1.5m~3.5m之间，基础埋深在0.5 ~0.7m之间，内侧坡比为1：0.2~1:0.3之间，外侧坡比为1:0.1~1:0.2之间，浆砌石挡墙护坡长度总计25m，浆砌石挡墙运行良好，具体工程量为：土石方开挖29m3，M7.5浆砌石83m3。
表 1.4-1   实际实施的水土保持工程措施统计表
	序号
	防治分区
	水土保持工程措施
	备注

	
	
	名称
	单位
	数量
	

	1
	堆料场区
	
	
	
	

	
	1）
	浆砌石挡墙
	m
	15
	

	
	①
	土石方开挖
	m3
	14
	

	
	②
	M7.5浆砌石
	m3
	28
	

	2
	矿山道路区
	
	
	
	

	
	1）
	浆砌石排水沟
	m
	240
	

	
	①
	土石方开挖
	m3
	230
	

	
	②
	M7.5浆砌石
	m3
	150
	

	
	③
	M10砂浆抹面
	m2
	580
	

	
	2)
	砖砌沉砂池
	座
	2
	

	
	①
	土石方开挖
	m3
	15
	

	
	②
	M7.5砖砌体
	m3
	4
	

	
	③
	C20砼
	m3
	1
	

	
	④
	M10砂浆抹面
	m2
	25
	

	3
	生产加工系统区
	
	
	
	

	
	1）
	浆砌石挡墙
	m
	25
	

	
	①
	土石方开挖
	m3
	29
	

	
	②
	M7.5浆砌石
	m3
	83
	


1.4.3.2 植物措施
1、矿山开采区
建设单位对矿山原有采空区进行绿化防护面积0.99hm2（已扣除弃渣场区占地0.13hm2），其中采区平台可绿化防护面积0.30hm2，边坡可绿化防护面积0.69hm2。植物措施采取栽植适生树种。经统计，圆柏苗木量920株，爬山虎600株，葛藤苗木量1200株，黑麦草草籽量75kg。

2、办公生活区

建设单位已完成办公生活区周边的绿化共0.01hm2。经过统计共种植乔木15株，撒播黑麦草5kg及抚育面积0.01hm2。

3、矿山道路区

在矿区道路外侧具备条件的区域种植行道树，建设单位种植行道树的路段长120m。工程量为：种植长度120m，株距2m，块状整地60个，定植圆柏60株。
表1.4-2   实际实施的水土保持植物措施情况表
	分区
	防治措施
	工程量
	植物措施

	
	
	
	穴状整地（个）
	乔木（株）
	爬藤（株）
	黑麦草(kg)

	矿山开采区
	植物措施
	0.99hm2
	2720
	920
	1800
	75

	办公生活区
	植物措施
	0.01hm2
	15
	15
	
	5

	矿山道路区
	植物措施
	0.05hm2
	60
	60
	
	

	合  计
	2795
	995
	1800
	80


1.4.3.3 临时措施
矿料裸露堆放在矿区内，为了防治雨季水流冲刷及减少水土流失现象，建设单位严格按照水保方案设计对矿料进行临时覆盖措施，依照工程实际情况，该区采用土工布临时覆盖（每四年换一次）共计2400m2（其中1#堆料场1600 m2，2#堆料场800 m2）。
表1.4-3      实际实施的水土保持临时措施情况表
	防治分区
	措施项目
	工程数量
	工程量

	
	
	
	土工布（m2）

	堆料场区
	土工布覆盖
	2400 m2
	2400


2 主要设计指标
2.1 防治分区
根据本建设项目水土流失防治责任范围以及产生水土流失的特点，将水土流失防治区划分为矿山开采区、堆料场区、生产加工系统区、矿山道路区、办公生活区、弃渣场区以及其它辅助设施区。
2.2 水土流失防治目标
批复的水土保持方案确定的水土流失防治目标如下：
（1）扰动土地治理率
项目施工区受扰动的土地面积，除永久建筑物占地和硬化路面外，均应采取各种水土保持措施进行治理，使因工程施工扰动破坏的土地治理率达到95%以上。
（2）水土流失总治理度
到工程建设完工时，本工程水土流失防治责任范围内，除永久建筑物占地和硬化路面外，其余防治责任范围内基本得到治理，使水土流失总治理程度达到87%以上。
（3）水土流失控制比
采取水土保持工程措施、植物措施和施工期临时防护措施相结合，使工程建设新增水土流失得到有效控制，水土流失控制比达1.0。
（4）拦渣率
本工程没有开挖弃渣料，填方量比较多，因此拦渣主要是在施工过程中的临时挡护措施，采取临时的防护措施，使工程拦渣率达到95%以上。
（5）植被恢复系数
尽可能恢复受工程建设影响和破坏的原地表植被，使恢复植被面积与可绿化面积之比的植被恢复系数达到97%以上。
（6）林草覆盖率
恢复和改善整个工程区生态环境状况，在工程建设产生的裸露地表等可恢复植被的区域植树种草，使整个工程区林草植被覆盖率平均达到22%以上。
3 施工监理
3.1 监理依据
3.1.1 法律法规及有关规定
（1）《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号修订，2010年12月25日颁布，2011年3月1日施行）；
（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日）；
（3）《中华人民共和国水法》（2002年8月）；
（4）《中华人民共和国防洪法》（1997年8月）；
（5）《云南省水土保持条例》（2014年10月1日）；
（6）云南省人大《关于开发建设项目认真做好水土保持工作的决议》（2000年12月27日）。
3.1.2 部委规章
（1）《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水利部 国家计委 国家环保总局513号，1994年11月22日）；
（2）《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》（水利部第16号令，2005年12月8日24号令修订）。
3.1.3 规范性文件
（1）《国务院关于加强水土保持工作的通知》（国发〔1993〕5号）；
（2）《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水利部 水保〔2003〕89号）；
（3）《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（保监〔2005〕22号）；
（4）《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部公告，2006年2号）；
（5）《关于加强水土保持生态建设工程监理管理工作的通知》（水利部〔2002〕）。
3.1.4 规范、规定、标准
（1）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190–2007）；
（2）《水土保持综合治理-技术规范》（GB/T16453-2008）；
（3）《水土保持综合治理-效益计算方法》（GB/T15774-2008）；
（4）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773）；
（5）《水利工程建设监理规定》（水利部水管[1997]637号）；
（6）《水土保持生态建设工程监理暂行办法》（水利部水建管〔2003〕79号）；
（7）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2000）。
3.1.5 其它文件、资料
（1）师宗县五龙顺发石料场项目水土保持监理合同。
（2）师宗县五龙顺发石料场项目设计图纸、设计文件、设计说明及说明文件等。

3.2 监理组织机构及人员
我公司受师宗县五龙顺发石料场项目的委托，承担了本项目水土保持工程监理任务。本公司接受委托后，立即组织成立了师宗县五龙顺发石料场项目监理部。总监代表、监理工程师等进驻施工现场，实行监理工作。监理部实行总监理工程师负责制，即在总监理工程师领导下，监理工程师负责工程的监理工作。本着“三控制、二管理、一协调”的原则，对工程建设进行有效控制。
由于本项目水土保持工程基本都包含在主体工程设计中，因此监理工作与主体工程监理协作进行。水土保持工程的工程量，通过对设计资料、施工有关材料检查、验收、认证后确定。在检查中，对不符合水土保持要求的，督促建设单位及承建单位予以补充完善。
3.3 监理措施和方法
为了保证工程顺利进行，使监理工作有章可循，首先根据国家有关法律、法规、规范及工程建设实际情况，制定了《工程监理规划》，在监理规划中，明确了监理部组织机构，人员分工及职责，制定质量监督制度，落实质量控制责任，明确监理目标，在质量上、在工期上按合同要求完成。同时本着客观、公正、科学维护国家利益和建设各方权益的原则，对施工单位提出要求。为了规范监理工作，制定了《工程监理制度》、《监理工程师职责》、《监理工作制度》等规章制度，使监理工程师职责明确，有章可循。由于施工地点多面广，项目内容多，施工单位多，监理工作以巡视为主，旁站为辅。为及时掌握各单位工程施工情况，制定了每周例会制和碰头会制，对一周情况进行总结，对下一周工作作具体安排，避免出现失误。监理过程中，本着“三控制、二管理、一协调”原则，认真履行监理职责，对工程进行有效控制。
4 施工过程监理
4.1 工程质量控制
（1）加强组织管理。监理部实行总监理工程师负责制，项目监理工程师向总监理工程师负责，在监理工程师全面控制，层层把关的同时，督促检查施工单位建立质量保证体系。对施工过程中的每一道工序，严格实行“三检制”，检查“三检制”执行情况是监理工程师的一个基本内容，没有进行“三检”的工序，单项工程不予验收签字，并不允许进入下一工序。对不按设计规范施工的，按违规作业处理，发送整改通知，限期整改，严重的采取停工整顿处理。监理人员在质量上铁面无私，严把质量关。
（2）严把开工及原材料进场关。每个单位工程开工前，监理部对施工单位的施工方案，包括现场组织机构负责人员，计划使用的机械设备，进度计划，安全措施及平面布置等，在分项工程开工报告批准后才能施工。对进场材料，严格控制。主体工程驻地监理，专门建立工地实验室，进行大量常规性试验检测，不能在工地试验室检测的，部分送到其他权威监测部门检测，消除因材料质量问题而影响工程质量的隐患。
（3）勤于现场检测，坚持工地巡视和旁站结合。为了保证施工质量，提高工作效率，监理部会同设计单位、质量监督单位进行联合验收。同时，对施工现场实行巡回检查，及时发现和处理施工过程中质量问题，将质量事故消灭在萌芽状态，做到小事就地解决，一般问题当天解决，重大问题七天内解决，避免因问题拖延而影响施工质量和进度。
（4）在工程质量控制技术上，监理部采取以下措施：
a、首先，监理人员认真研究方案设计中关于质量方案的要求细节，详细考虑施工方法和施工工序，以求在施工工序上确保工程质量。
b、在水土保持方案工程措施的质量控制方面，首先严格按照工程图纸设计的尺寸进行放线开挖，例如挡土墙工程，当挖好基坑后，对基坑底进行夯实，在夯实的基础上进行浆砌石衬砌和混凝土浇筑。浆砌石衬砌石块按先大后小，做足砂浆，粘结缝按2～5cm标准严格要求，即不浪费砂浆，又要保证粘结牢靠，砂浆标号严格按配比执行，保证强度要求，并预留试块以备检验。其次对砌面尺寸和浇筑混凝土的模板尺寸严格按要求尺寸进行，决不允许在砌面施工中有随意砌筑或大概尺寸概念存在，以保证工程设计图纸的完全贯彻执行。砌面完成后还需进行实际测量，检验是否完全符合设计尺寸要求，如石块质量、大小、砂子的含砂量、水泥的标号及出厂合格证明等，将影响工程质量的不利因素消灭在萌芽状态，以保证工程的内在质量。另外在工程措施的实施中，严格按照有关技术规范进行施工，比如在排水工程的施工中，严格按照《水工混凝土施工规范》的有关技术标准要求执行，从而保证了所建工程的质量完全符合有关规定要求。对违反技术规范要求的有关施工措施，坚决予以制止，以保证在建工程质量。
（5）植物措施实施中的质量控制：
a、在回填土造型、整地等平整土地基础上下功夫。即按《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-16453.6-2008）有关技术标准和《园林栽植土质量标准》（DBT08-231-98）的有关技术标准要求，底层回填土碾压夯实，达到主体工程土建设计的标高，按照造型设计平整土地，做到形态美观，线条流畅，表层土细腻疏松，搅拌均匀后再行压实，对照施工设计进行复核，做到完全符合施工图纸要求后再进行植物栽植。
b、在植物措施的布设上按乔木、灌木、草坪的顺序施工，即按设计方案的株、行距、坑大小，挖坑栽植乔木、灌木后再种草坪。乔灌木的树坑大小，深度挖好后，经检测完全符合设计要求，才进行树木栽植。
c、严把树木、草籽、种苗进场的质量检验关，每一批树木、草皮、草籽种苗进场前会同甲方代表、乙方技术人员和供苗方负责人严格检查。对种苗的大小、高矮、规格进行现场抽查和普查。此次植物措施种植的苗木要求带土球种植，进场前对泥球的大小都要进行抽查和普查，完全符合设计规格及品种要求后，才能进入栽植场地，从操作程序上保证了种苗的先天优势，从而保证植物措施的高质量。
d、加强养护管理工作，保证植物措施的成活率和完好率。
植物种植后保证成活，养护和管理非常重要。因此我们加强巡视，督促和检查承建单位做好养护和管理工作。从适地适树的原则出发，根据地理、土壤气候特点，在植物措施的养护管理上，参照《园林植物养护技术规程》的技术规范要求，都有专业技术人员完成，做好记录，落实责任。通过以上措施的认真执行，保证了工程质量的控制。
4.2 工程进度控制
为了有效实施工程进度控制，完善各项制度和措施。
（1）在技术措施方面：建立施工作业计划体系，增加施工作业面，采取高效的施工技术和方法，缩短工艺过程间和技术间时间。
（2）在经济措施方面：对工期拖延的承包商进行必要的经济处罚，对工期提前的给予奖励。
（3）在合同措施方面：按照合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进度的要求。编制项目实施总进度计划，审核施工方提交的施工进度计划、施工方案，监督施工方严格按照合同规定的进度组织施工。监理部每月及时向建设单位报告各项工程实际进度与计划进度的对比和形象进度情况。
为了确保计划工期，各项目工程开工前，监理部详细审查施工单位的施工组织设计，根据工程实际情况，提出修改意见，施工组织设计确定后，严格按施工组织设计，预防延误工期，并及时掌握施工单位近期施工安排，人员及施工设备运行情况，与施工单位共同分析施工中出现的问题，督促采取有效措施，调整施工计划，保证施工进度。
积极为施工单位出主意，想办法，提高工作效率，缩短工期。同时，对于施工中出现的问题，不拖不靠，力争在最短的时间内解决，按合同要求，及时进行工程计量验收。施工过程中发现的设计问题及设计变更，及时反馈给设计代表，及时确定调整方案，从而有效加快施工进度，保证施工质量。
4.3 工程投资控制
工程投资的控制包括对预付资金、进度拨款、验收决算等阶段的投资控制，并进行合同管理和信息管理。采取的主要措施：
（1）组织措施：完善职责分工及有关制度，落实投资控制任务。在工作过程中，首先经过专业工程师质量验收，签署《工程报验单》，同时在《工程计量表》上签字认可，把住第一关，然后经计量工程师按合同条款审核计量范围和数量、单价，确定工程款额，签署计量支付报表，经驻地总监批准后，作为建设单位工程进度拨款的依据。
（2）技术措施：审核施工组织设计和施工方案，合理开支施工措施费，按合同工期组织施工，避免不必要的赶工费。
（3）经济措施，及时进行计划费用与实际开支费用的比较分析。
（4）合同措施：按合同条款支付工程款，防止过早、过量的现金支付，防止资金挪用，减少对方提出索赔的条件和机会。
4.4 合同管理
本项目工程实行了招投标制，监理部向中标单位发布开工令，在监理权限内，做好合同管理及相关约束文件的管理，主要做了以下几方面工作：
（1）制订建设工程合同体系及合同管理制度，确定合同管理工作流程，明确各参建单位的合同关系。
（2）熟悉合同条款内容，领会其精神实质，广泛与各方展开讨论，听取各方意见，即坚持正确意见，又不一意孤行，避免合同纠纷矛盾的激化，积极协调，努力按合同约定认真履行合同义务。
（3）及时分析合同问题并进行跟踪管理，明确合同管理负责人，加强各项合同内容的监督分工，建立驻地监理工程师及其它部门的协调制度等。
（4）利用工地例会协调处理各种合同争议，检查监督合同实施。
（5）在严格监理，热情服务的前提下，努力做到既不坑害建设单位，又不损伤承包商的利益。
4.5 信息管理
监理部信息管理工作主要是整理公司文件、各种报表、施工现场原始记录。将建设单位与上级部门的指示、文件精神及时贯彻到工作中，对于设计变更及时掌握并通知施工单位，使其做出相应调整，对于施工中发现的问题及时处理并反馈给有关单位，对各种信息分门别类整理，归档妥善保管。健全监理日志、监理日记及监理会议记录，加强文字、图表等记录，采集整理的同时，充分利用图片声像手段及计算机处理技术，加强对信息工作的管理。
4.6 组织协调
在组织协调工作中，坚持原则性、科学性、公正性的统一，实事求是，平等协商，严谨尊重，充分调动有关各方的积极性，认真细致地处理好各种矛盾。
4.7 内业记录、存档
对于验收、检测，要求监理工程师掌握第一手测量数据，做到测量手稿与检测报告存档，按有关规定对内业资料及时填写，认真建立技术档案，对于施工中出现的变更、返工、开工、验收等重要环节，均要求以书面形式申报审批并存档。
5 工程质量评定
5.1 项目划分
根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中工程质量评定项目划分标准，将该工程水土保持措施划分单位工程、分部工程和单元工程。
5.2 工程质量评定依据、标准及组织程序
1、评定依据标准：
（1）《水土保持综合质量验收规范》；
（2）《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）
（3）质量评定：主要检测项目全部符合质量标准，一般检测项目基本符合质量标准，一般检测项目有70%及其以上符合质量标准评为合格，有90%及其以上符合质量标准评为优良。
2、组织程序
单元工程评定由施工单位在“三检“合格后，填报《工程项目验收申报单》，并附相应资料，监理工程师接到申报单后组织对工序进行检查认证，填报工程现场质量检验报验单。对分工序施工的单元工程，实施未经监理工程师的认证和不合格的，不得进行下一道工序。
监理工程师对施工工序检查时，根据承包人填写的《现场质量检验报告单》，对每一道工序用目测、手测、机械检测等方法逐项进行全检或抽检，在检查检测后进行质量评定。对于关键部位或主要工序进行旁站检查，中间检查取样和技术复核，除做好记录外，还采取拍照等手段。
分部工程完成后，承建人根据监理工程师签认的单元工程质量评定结果进行分部等级汇总，由承建人将分部工程质量等级结果填写在《工程质量初验单》上，报监理工程师批核，项目总监和建设单位共同确认。
5.3 质量评定
水土保持工程隶属于主体工程，为主体工程结构分支。通过质量监督机构、我单位质量管理部门、监理单位、施工单位的共同努力，经过监理单位的严格评审，本项目水土保持工程共分3个单位工程，5个分部工程，125个单元工程，通过抽查，各分部工程质量部分优良，总体合格。工程措施防护效果达到了设计要求，充分显示出工程措施的速效性。植物措施的乔、灌、草树草种选择合理，配置优化，植物生长状况良好，既美化了环境，又保护了水土。
6 施工过程主要变更
项目组成、工程占地与水保方案设计一致，不存在变更。

6.1 防治责任范围变化
防治范围扰动情况根据实地对该项目的占地面积、扰动地表面积及损坏水土保持设施数量的监测和结合工程建设相关资料得出。本项目实际发生的水土流失防治责任范围面积为4.41hm2，其中项目建设区3.99hm2（矿山开采区3.35hm2、办公生活区0.03hm2、堆料场区0.12hm2、生产加工系统区0.04hm2、弃渣场区0.13hm2、矿山道路区0.29hm2、其他辅助设施区0.03hm2），直接影响区0.42hm2。

因水保方案编制时工程已开工，与方案批复水土流失防治责任范围面积保持一致。
表6.1-1     方案变更后确定的水土流失防治责任范围对比表
	项 目
	防治责任范围（hm2）

	
	方案设计
	实际产生
	变化情况（“+”为增加，“—”）为减少

	矿山开采区
	3.66
	3.66
	0

	办公生活区
	0.04 
	0.04 
	0

	堆料场区
	0.14 
	0.14 
	0

	生产加工系统区
	0.05 
	0.05 
	0

	弃渣场区
	0.15 
	0.15 
	0

	矿山道路区
	0.33
	0.33
	0

	其他辅助设施区
	0.04 
	0.04 
	0

	合 计
	4.41
	4.41
	0


6.2 水土保持措施变化
一、工程措施变化情况及原因：

1、堆料场区根据实际堆料情况及可能存在的运料不便的情况，在不影响水土流失的情况下有所减少。

2、矿区内部道路将随着开采时间将进行开挖及位移，因此占压采区的道路不具备新增排水沟的条件；另外整个矿区排水出口实际情况有两个，因此，实际实施的沉砂池为2座。

3、生产加工系统区的台阶挡墙为主体工程考虑的措施，方案介入是就已经实施，因此没有变化。

实际完成的工程措施与水保方案设计的工程措施存在一定的变化，具体变化情况及原因如表6.2-1。

表6.2-1   工程措施变化情况对比表

	防治分区
	工程措施
	单位
	方案设计量
	实际完成量
	变化量
	备注

	堆料场区
	浆砌石挡墙
	m
	40
	15
	-25
	根据实际堆料情况及可能存在的运料不便的情况，在不影响水土流失的情况下有所减少。

	矿区道路区
	排水沟
	m
	550
	240
	-310
	矿区内部道路将随着开采时间将进行开挖及位移，因此占压采区的道路不具备新增排水沟的条件。

	
	沉砂池
	口
	1
	2
	+1
	根据排水出口的情况有所增加

	生产加工系统区
	浆砌石挡墙
	m
	25
	25
	0
	方案介入时已实施


二、植物措施变化情况及原因分析：

1、现阶段矿山开采区按照封场的停采区域进行绿化。方案介入时已确定封场面积，因此建设单位按照该区域面积绿化。

2、矿山道路区行道树仅在进场道路区域进行栽植，栽植场地不变，但实际增加了株距，行道树下侧绿化带自然恢复面积有所增加。

3、办公生活区按照水保方案确定的面积进行植被恢复。

实际完成的植物措施与水保方案设计的植物措施存在一定的变化，具体变化情况及原因如表6.2-2。
表6.2-2   植物措施变化情况对比表

	防治分区
	水保措施
	单位
	方案设计量
	实际完成量
	变化量
	原因

	矿山开采区
	绿化
	hm2
	0.99
	0.99
	0
	现阶段矿山开采区按照封场的停采区域进行绿化。

	矿山道路区
	绿化
	hm2
	0.04
	0.05
	+0.01
	实际增加株距，且行道树下侧自然恢复区域有所增加。

	办公生活区
	绿化
	hm2
	0.01
	0.01
	0
	没有变化

	合计
	
	
	1.04
	1.05
	+0.01
	


三、临时措施变化情况及原因分析：

1、弃渣场区主要堆放开采过程当中的废石，由于还在使用，且将一直沿开采周期持续堆渣，建设单位考虑临时撒草无意义，后期将统一绿化，在基建期就不考虑撒草。

2、堆料场区建设单位严格按照水保方案设计对矿料进行临时覆盖措施，依照工程实际情况，该区采用土工布临时覆盖。

实际完成的植物措施与水保方案设计的植物措施存在一定的变化，具体变化情况及原因如表6.2-3。
表6.2-3   植物措施变化情况对比表

	防治分区
	水保措施
	单位
	方案设计量
	实际完成量
	变化量
	原因

	弃渣场区
	临时撒草
	hm2
	1.04
	
	-1.04
	由于建设单位还在使用，因此未实施。

	堆料场区
	土工布覆盖
	m2
	2400
	2400
	0
	严格按照水保方案设计实施。


7 工程实施情况综述及存在问题
7.1 工程实施情况综述
项目施工建设过程中不可避免对生态环境产生一定的不利影响，造成新增水土流失。但建设单位在项目建设施工过程中，组织实施了大量的水土保持措施，后期不断完善相关工程与植被恢复措施，现项目区完成的水土保持措施能够有效地控制运行期水土流失。
截止2018年7月，经统计水土保持措施为：
浆砌石挡墙40m、浆砌石排水沟240m、砖砌沉砂池2座；植被恢复1.05hm2，穴状整地2795个、种植圆柏995株、种植爬山虎600株、种植葛藤1200株、撒播黑麦草80kg；覆盖土工布2400m2。
本工程基建期水土保持实际完成总投资34.95万元，其中工程措施投资9.45万元，植物措施投资8.20万元，临时措施投资2.40万元，独立费用9.80万元，预备费0万元，水土保持设施补偿费5.10万元。
具体对比分析情况见表7.1-1。

表7.1-1   水保方案批复投资与实际完成投资对比情况
	编号
	工程项目及费用名称
	投资情况（万元）

	
	
	设计投资
	实际投资
	增(+)

	
	
	
	
	减(-)

	一
	工程措施
	13.02
	9.45
	-3.57

	二
	植物措施
	0.13
	8.2
	+8.07

	三
	临时措施
	0.22
	2.4
	+2.18

	四
	独立费用
	4.37
	9.8
	+5.43

	1
	水土保持方案编制费
	3.3
	3.3
	0

	2
	水土保持监理费
	0.2
	主体监理
	　

	3
	科研勘测设计费
	0.34
	/
	-0.34

	4
	水土保持监测费
	0
	0
	　

	5
	水土保持设施验收资料整编费
	0.2
	5
	+4.8

	6
	水土保持技术文件技术咨询服务费
	0.1
	　
	-0.1

	五
	预备费
	0.47
	2
	+1.53

	六
	水土保持设施补偿费
	5.19
	5.1
	-0.09

	七
	合计
	23.4
	34.95
	+11.55


师宗县五龙顺发石料场项目水土保持方案批复的水土保持总投资为23.40万元（基建期），实际完成34.95万元，增加11.55万元。其中工程措施9.45万元，较批复水保方案投资减少3.57万元；植物措施投资8.20万元，较原水保方案批复投资增加8.07万元；临时措施投资2.40万元，较原水保方案批复投资增加2.18万元；独立费用5.43万元，较原水保方案批复投资增加了5.43万元；基本预备费2万元，较原水保方案批复投资增加了1.53万元；水土保持补偿费补缴5.10万元，较原水保方案批复投资减少了0.09万元。

投资发生变更的主要原因有：
（1）工程措施投资：主要原因为工程在满足项目防治效果的同时，根据实际场地限制性因素及不可扰动的因素，适当的减少了局部拦挡及排水沟措施，但沉沙措施有所增加，因此工程措施数量有所减少导致投资有所减少。
（2）植物措施投资：主要原因是现阶段矿山开采区按照封场的停采区域进行绿化，方案介入时已确定封场面积，因此建设单位按照该区域面积绿化，导致投资大量增多；矿山道路区行道树仅在进场道路区域进行栽植，栽植场地不变，但实际增加了株距，行道树下侧绿化带自然恢复面积有所增加，因此投资相应的增加。

（3）独立费用：主要原因是水土保监理纳入主体监理一并计费，但其他单项投资费用根据实际支付有所增加，导致独立费用较批复投资增加了5.43万元。
（4）水土保持补偿费：原方案确定的补偿费为5.19万，建设单位前期已缴纳5.10万元，但根据关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8号），参照《云南省物价局 云南省财政厅 云南省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（云价收费[2017]113号），本工程按0.7元/m2补偿标准计算水土保持补偿费，本工程应缴纳的补偿费为1.86万元，实际是减少较多的，但由于建设单位已缴纳的补偿费5.10万元是不再退还，多余部分算作运行期的资源费当中，因此实际缴纳的补偿费较原批复仅减少0.09万元。
通过以上措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率为95.84%，水土流失总治理度为89.66%，拦渣率为96%，土壤流失控制比为1.01，林草植被恢复率为97%，林草覆盖率为39.62%。本工程六项指标均达到建设生产类二级防治标准。本工程工程措施及植物措施较为完善，对防治水土流失起到了重要的作用。
本项目水土保持措施防护效果见表7.1-2。

表7.1-2   水土保持防治效果表
	序号
	指标名称
	单位
	二级标准
	监测结果值
	备注

	1
	扰动土地整治率
	%
	95
	95.84%
	达到目标值

	2
	水土流失总治理度
	%
	87
	89.66%
	达到目标值

	3
	土壤流失控制比
	
	1.0
	1.01
	达到目标值

	4
	拦渣率
	%
	95
	96.00%
	达到目标值

	5
	林草植被恢复率
	%
	97
	97.00%
	达到目标值

	6
	林草覆盖率
	%
	22
	39.62%
	达到目标值


7.2 存在问题及建议
项目区地植被恢复期限较短，植被覆盖度较低，控制水土流失效果尚不明显，从而导致现阶段植被恢复未能达到预期效果。建议在后期运行过程中加强水土保持措施的维护及管理，及时对植被生长较差区域进行补植，以保证水土保持设施良好的运转。

8 附图
1、 项目地理位置及交通图
2、 项目总平面布置及水土保持设施验收后水土流失防治责任范围图[image: image1.png]
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