
生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  师宗县五龙顺发石料场项目                       
项 目 编 号  发改师工交备案[2009]039号                  
建 设 地 点  师宗县五龙乡得勒村委会                              
验 收 单 位  师宗县五龙顺发石料场                        
2018 年 9 月 18 日
一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	师宗县五龙顺发石料场项目
	行业类别
	露天非金属矿

	主管部门

（或主要投资人）
	师宗县五龙顺发石料场
	项目性质
	改扩建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	师宗县水务局、师水保许[2017]9号、2017年8月1日

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	/

	水土保持初步设计批复机关、文号和时间
	/

	项目建设起止时间
	基建时间为2011年5月—2011年10月；水保措施于2018年3月开工，于2018年6月建成。

	水土保持方案编制单位
	曲靖骏辰科技有限责任公司

	水土保持初步设计单位
	曲靖骏辰科技有限责任公司

	水土保持监测单位
	师宗县五龙顺发石料场

	水土保持施工单位
	师宗县五龙顺发石料场

	水土保持监理单位
	曲靖开发区金桥建设工程监理有限公司

	水土保持设施验收报告编写单位
	曲靖骏辰科技有限责任公司


二、验收意见

	根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）的相关规定，师宗县建鸿采砂厂于2018年9月18日在师宗县五龙顺发石料场主持召开了师宗县五龙顺发石料场项目水土保持设施验收会议。参加会议的有方案编制单位曲靖骏辰科技有限责任公司，验收报告编制单位曲靖骏辰科技有限责任公司，施工单位师宗县五龙顺发石料场，监测单位五龙顺发石料场，监理单位曲靖开发区金桥建设工程监理有限公司等代表共12人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，监测单位于2017年9月开展了水土保持监测工作，并于2018年8月编制完成了该项目的《水土保持监测总结报告》。2017年6月委托曲靖骏辰科技有限责任公司进场调查，并于2018年8月编制了《师宗县五龙顺发石料场水土保持设施验收报告》。上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。建设单位和各参建单位对水土保持设施进行了自查初验，验收组及与会代表实地查看了工程现场的水土保持措施实施情况，查阅了技术资料，听取了各参建单位关于水土保持工作情况的汇报。经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下：

（一）项目概况

师宗县五龙顺发石料场项目（以下简称“顺发石料场”） 位于师宗县城东南方向。行政区划隶属师宗县五龙乡得勒村委会管辖。矿区坐标：东经：104°14′57″，北纬：24°41′35″。区内交通便利，023乡村道路从矿区外东侧通过，矿区有简易公路（约320米），与023乡村道路相连，矿区至五龙乡11千米，至师宗主城区45千米，矿山交通运输条件方便。
主体工程设计最高开采标高1670米，最低开采标高1600米，开采高度为70米。根据《云南省师宗县顺发石料场石灰岩矿资源储量核实报告》提供的资料，师宗县顺发石料场采矿权范围内累计查明资源储量123.29万立方米（320.55万吨），采消耗资源储量（122b）23.86万立方米（62.03万吨），共计占用资源储量为147.12万立方米（382.58万吨）。设计利用资源量为123.29万立方米（320.55万吨）。按资源利用系数0.90计算（回采率90%），可开采出石灰岩石99.85万立方米(259.65万吨)，按10.0万吨/年的生产规模，剩余资源可供开采年限约为26年。
整个项目区由矿山开采区、堆料场区、生产加工系统区、矿山道路区、办公生活区、弃渣场区以及其它辅助设施区共七个部分组成,总占地面积2.65公顷。
本工程基建已确定，时间为2011年5月—2011年10月，工期为6个月。根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目水土保持设施实际施工总工期为4个月，水保措施于2018年3月开工，于2018年6月建成。总投资220万元，其中土建投资为154万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。
（二）水土保持方案批复情况

师宗县水务局于2017年7月11日，在师宗县组织召开了《师宗县五龙顺发石料场项目水土保持方案初步设计报告书（送审稿）》评审会。根据评审修改意见，编制单位对相关内容作了补充说明，完成了《师宗县五龙顺发石料场项目水土保持方案初步设计报告书（报批稿）》。并于2017年8月1日取得师宗县水务局下发的水土保持方案的行政许可决定书（师水保许[2017]9号）。
（三）水土保持施工图设计情况
本工程不存在水土保持设施施工图设计，水土保持措施参照水土保持方案设计实施。
（四）水土保持监测情况
2017年9月,建设单位师宗县五龙顺发石料场自主承担本项目水土保持监测工作，工程建设期间，监测单位共开展了5次现场监测工作，布设水土保持措施防治效果监测点3个，调查型观测点6个。施工期间没有出现过重大水土流失事件，并最终于2018年8月编制完成了《师宗县五龙顺发石料场项目水土保持监测总结报告》，监测单位得出结论：本工程各项水土保持措施实施后，工程建设造成的各水土流失区域均得到有效治理和改善，工程施工过程中未产生明显的水土流失危害，已实施的水土保持设施运行正常，本工程六项指标均达到建设生产类二级防治标准。本工程工程措施及植物措施较为完善，对防治水土流失起到了重要的作用。
（五）验收报告编制情况和主要结论
2017年6月委托曲靖骏辰科技有限责任公司承担了该项目的水土保持设施验收报告编制工作。曲靖骏辰科技有限责任公司通过查阅项目水保方案，施工、监理竣工决算资料、水土保持监测总结报告等资料，于2018年8月编制完成了《师宗县五龙顺发石料场项目水土保持设施验收报告》。主要结论：本工程各项水土保持措施实施后，工程建设造成的各水土流失区域均得到有效治理和改善，工程施工过程中未产生明显的水土流失危害，已实施的水土保持设施运行正常，本工程六项指标均达到建设生产类二级防治标准。本工程工程措施及植物措施较为完善，对防治水土流失起到了重要的作用。
（六）验收结论

①、项目实际水土流失防治责任范围面积为4.41公顷，其中项目建设区3.99公顷，直接影响区0.42公顷。

②、截止2018年6月，本工程基建期间已产生的土石方开挖总量为0.66万立方米，回填0.38万立方米，产生弃方0. 28万立方米，全部堆放于弃渣场。
③、在项目建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的防治措施，实施了排水、拦挡、植被恢复等措施。基本控制了项目区水土流失。实际完成措施工程量为：浆砌石挡墙40米、浆砌石排水沟240米、砖砌沉砂池2座；植被恢复1.05公顷，穴状整地2795个、种植圆柏995株、种植爬山虎600株、种植葛藤1200株、撒播黑麦草80千克；覆盖土工布2400平方米。
④、本工程基建期水土保持实际完成总投资34.95万元，其中工程措施投资9.45万元，植物措施投资8.20万元，临时措施投资2.40万元，独立费用9.80万元，预备费0万元，水土保持设施补偿费5.10万元。
⑤、本工程水土保持措施设计及布局总体合理，其中扰动土地整治率达到95.07%，水土流失总治理度达到95.84%，水土流失总治理度达到89.66%，拦渣率达到96%，土壤流失控制比达到1.01，林草植被恢复率达到97%，林草覆盖率达到39.62%。本工程六项指标均达到建设生产类二级防治标准。本工程工程措施及植物措施较为完善，对防治水土流失起到了重要的作用。
从现场效果及达标情况来看，本项目符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，基本落实了水土保持方案及批复文件确定的防治措施，完成了水土流失防治和治理任务；建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，有效控制了项目区的水土流失；开展了水土保持监理、监测工作；运行期的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。
（七）后续管护及要求

验收组要求下阶段需做好以下水土保持工作：

（1）定期对水土保持设施进行巡查，确保其功能正常发挥；
（2）加强植物措施的补植补种以及后期管护工作。
2018年9月18日



三、验收组成员签字表
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