生产建设项目水土保持设施 

验收鉴定书

项 目 名 称  师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）
项 目 编 号                                             
建 设 地 点  曲靖市师宗县                               
验 收 单 位  师宗县削安煤矿有限公司                     
 2018 年 12 月 19 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目
	行业类别
	煤炭

	主管部门

（或主要投资方）
	师宗县削安煤矿有限公司
	项目性质
	扩建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	曲靖市水务局   曲水保许〔2017〕21号
2017年4月1日

	项目建设起止时间
	2017年2月至2018年10月

	水土保持方案编制单位
	云南云一矿山工程有限公司

	水土保持初步设计单位
	/

	水土保持监测单位
	云南云一矿山工程有限公司

	水土保持施工单位
	师宗县削安煤矿有限公司

	水土保持监理单位
	湖南中湘建设工程监理咨询有限公司

	水土保持设施验收

报告编制单位
	曲靖骏辰科技有限责任公司


二、验收意见
	根据《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号），师宗县削安煤矿有限公司于2018年12月25日在削安煤矿主持召开了师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位曲靖骏辰科技有限责任公司，水土保持监测单位云南云一矿山工程有限公司，水土保持监理单位湖南中湘建设工程监理咨询有限公司、水土保持方案编制单位云南云一矿山工程有限公司等单位代表共12人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）水土保持设施验收报告》、水土保持监测单位提交了《师师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）水土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，以及方案编制、监理、监测等单位的补充说明，形成验收意见如下：

（1）项目概况

削安煤矿地处师宗县城335°方向，平距约16公里处，行政区隶属于师宗县雄壁镇大舍村民委员会。根据“云煤整审〔2014〕30号”，削安煤矿为整合技改类矿井，建设规模由5万t/a改为21万t/a。矿井批准的矿区范围由5个拐点坐标圈定，面积0.9045平方公里，开采深度+2100米~+1400米。矿井服务年限为10.20年。工程于2017年2月开工建设，2018年10月完工投入试运行。实际完成投资9896万元，其中土建投资7455万元。
（2）水土保持方案批复情况（含变更）

2017年4月，曲靖市水务局以《关于师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目水土保持方案的行政决定许可书》（曲水保许〔2017〕21号）许可了该项目水土保持方案，许可水土流失防治责任范围面积为10.19公顷，其中项目建设区面积为4.95公顷，直接影响区面积为5.24公顷。经核定，本次验收的水土流失防治责任范围面积为9.89公顷，其中项目建设区面积为4.85公顷，直接影响区面积为5.04公顷。

（3）水土保持初步设计或施工图设计情况

无。

（4）水土保持监测情况

2017年4月至2018年12月，云南云一矿山工程有限公司采用地面观测、巡查调查等方法开展了水土保持监测，并于2018年12月提交了《师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）水土保持监测总结报告》。

水土保持监测主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；施工中弃渣堆放规范，水土流失得到有效控制；水土保持工程措施运行正常；绿化、植被恢复措施已落实，项目区林草植被覆盖率达到规范要求。实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作用，工程平均土壤侵蚀强度为微度，满足水土保持要求。

（5）验收报告编制情况和主要结论

2018年10月至2018年12月，水土保持设施验收报告编制单位通过多次现场核查，收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于2018年12月编制完成《师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告结论为：本工程水土流失防治责任范围总面积为9.89公顷，其中项目建设区4.85公顷，直接影响区5.04公顷。

在工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案确定的防治措施，实施了拦挡工程、排水工程、植被恢复及临时防护等措施，基本控制了项目区水土流失。实际完成的水土保持措施包括：①工程措施：排水明沟78米，排水暗涵144米，沉沙池2座，剥离表土150立方米；②植物措施：绿化面积0.05公顷，撒播草籽5.5千克；③临时措施：临时排水沟120米，临时拦挡80米、临时覆盖200平方米。

工程实际完成水土保持总投资38.07万元（未结算），其中水土保持补偿费0.44万元。

项目水土保持措施及布局全面可行，工程质量达到了设计标准，各项水土流失防治指标均达到了方案确定的目标值，其中扰动土地整治率97.03%，水土流失总治理度94.05%，拦渣率98.0%，土壤流失控制比1.01，林草植被恢复率99.9%，林草覆盖率24.33%。

（6）验收结论

验收组认为：师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）实施过程中，依法编报了水土保持方案，落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值；开展了水土保持监理、监测工作，依法缴纳了水土保持补偿费；运行期的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意工程基建期水土保持设施通过验收。

（7）后续管护要求

加强弃渣场植被恢复及后续植被抚育管理工作；做好运行期水土保持设施管护及汛期弃渣场的巡视检查工作，确保其正常运行和发挥效益。


三、验收组成员签字表

	分 工
	姓  名
	单 位（全称）
	职务/职称
	签 字
	备注

	组 长
	
	师宗县削安煤矿有限公司
	总经理
	
	建设单位

	成员
	
	师宗县削安煤矿有限公司
	总  工
	
	建设单位

	
	
	师宗县削安煤矿有限公司
	办公室主任
	
	

	
	
	师宗县削安煤矿有限公司
	技术科科长
	
	

	
	
	师宗县削安煤矿有限公司
	经营副矿长
	
	

	
	
	师宗县削安煤矿有限公司
	财务出纳
	
	

	
	高俊波
	曲靖骏辰科技有限责任公司
	副总经理
	
	验收报告编制单位

	
	高小红
	云南云一矿山工程有限公司
	总经理
	
	监测单位

	
	
	湖南中湘建设工程监理

咨询有限公司
	总  监
	
	监理单位

	
	杨晋元
	云南云一矿山工程有限公司
	主  任
	
	方案编制单位

	
	
	师宗县削安煤矿有限公司
	矿  长
	
	施工单位

	
	
	师宗县削安煤矿有限公司
	项目负责人
	
	



