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1.工程概况

1.1工程名称、位置及任务

施坝河属金沙江水系珠巴龙河的二级支流，位于云南省迪庆藏 族自治州德钦县南部的霞若乡境内，地处东经99° 11，—99° 21 ',北纬27。34, 一27。467之间，河流发源于云岭横断山脉的白 马雪山，在德钦县霞若乡霞若村注入珠巴龙河后汇入金沙江。
施坝河流域面积215.5 km2,河道全长24. 3km,天然落蚤1800m, 平均坡降74%0,多年平均流量4. 27m7s,水能资源理论蕴藏量 68MWo流域东、南部主要为金沙江干流，西部为白马雪山，海拔2500 m以上属寒温带气候区，年降水量在1200—1400mm； 2300 m以下属 温暖河谷气候区，年降水量在1000—1200mm。
受德钦县鑫源水电站开发有限公司委托，云南华禹水利水电勘察设计有限公司承担施坝河梯级电站的可性行研究工作，工程设计达到初歩设计阶段的要求。设计单位在流域水电规划的基础上，经过现场工程勘察、地质灾害调查、工程测量、水文计算、水资馆 论证、水土保持方案、环境影响评价等工作，于2005年10月完成 了《施坝河二级电站的可性行研究报告》。2006年1月由迪庆州发 改委主持召开《施坝河二级电站的可性行研究报告》评审会，根据 专家组所提意见，我公司组织有关技术人员再次对工程区进行复 勘，并进行了必要的修改完善。
施坝河二级电站设计装机容量1.0万kw,年发电量4701万 kw.h,设计头145.5 m,引水流量8.76m3/s,装机容量2×5000kw, 年利用小时4701h,保证出力2400kw,工程建设对缓解德钦县地区性的电力紧缺和实现迪庆州电力支柱产业具有重要的意义。
施坝河二级电站工程建设总投资4567万元，单位投资4567元/kw, 国民经济评价指标：投资回收年限8.02年，经济内部收益率24.78%, 经济净现值(is=12%)3752.02万元，经济效益费用比(is=12%)1.85；当社 会折现率采用12%时，项目经济内部收益率大于12.0%,经济净现值大 于0,经济效益费用比大于1,评价指标均满足国民经济评价规范要求, 说明施坝河二级电站在经济上合理，技术上可行,建议早日批准开工建设。

1.2建设目标

单位工程工程合格率为100%，单元工程工程合格率为100%，工程评定优良。

1.3水土保持投资

水土保持总投资为59.17万元，其中水土保持防治费31.53万元，水土保持补偿费0.56万元，水土保持监测费11.1万元，水土保持监理费1.85万元，其他费用14.13万元。
1.4工程建设相关单位

建设单位：云南恒益水电开发有限公司
监理单位：昆明市新兴水利水电工程建设监理有限公司
设计单位：韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司
施工单位：香格里拉县建筑建材有限责任公司、湖南怀化水利水电工程总队、广水市水利建筑安装有限责任公司、福建南平闽龙水电设备安装有限公司。
水土保持方案编制：云南华禹水利水电勘察设计有限公司
2. 水土保持监理规划

2.1监理制度的建立

总监理工程师作为履行监理技术服务合同的全权负责人，行使合同所赋予的全部权限，领导监理部严格按照合同文件的规定开展工作，全面地向监理单位和业主负责。驻地监理在总监理工程师的授权范围内对所负责的施工现场工作进行监理，主要是质量控制。监理部内部监理人员责任分明，切实履行自己的职责，既有分工又有合作。

为切实做好监理内部管理工作，我们制订了监理人员守则，监理工作的主要方法、监理工作主要制度以及监理工作主要程序等规章制度，明确了各级监理人员的职责，建立健全了内部规章制度保证了监理工作的有序和监理内部管理体系的有效性运作，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，取得了良好的实效。

2.1.1监理人员守则

1） 维护国家的荣誉和利益，按照“守信、诚信、公正、科学”的准则执业。

2） 执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3） 努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和建立水平。

4） 不以个人名义承揽监理业务。

5） 不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料，设备的生产供应等单位兼职。

6） 不为所监理项目的指定承建商、材料和施工方法。

7） 不收受被监理单位的任何礼金。

8） 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。

9） 坚持独立自主地开展监理工作。

2.2.2监理工作主要方法

1） 现场记录

认真、完整记录施工现场的人员、设备和材料、天气施工环境以及施工中出现的各种情况。

2） 发布文件

采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和监理。

3） 旁站监理

在施工现场对工程项目的重要部分和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督和管理。

4） 巡视检查

对项目进行定期或不定期的检查、监督和管理。

5） 协调

对参加工程建设各方之间以及工程施工过程中出现的问题和争议进行协调。

2.2.3监理工作工作主要制度

1） 技术文件审核、审批制度

根据施工合同约定由双方提交的施工图纸以及由承包人提交的施工组织设计、开工申请等文件均应通过监理机构核查、审核或审批，方可实施。

2） 工程质量检验制度

承包人每完成一道工序或一个单位工程，都应经过自检，合格后方可报监理机构进行复核检验。上道工序或上一单位未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序或下一单位工程施工。

3） 施工现场紧急情况报告制度

针对施工现场可能出现的紧急情况编制处理程序、处理措施等文件。当发生紧急情况时，应立即向发包人报告，并指示承包人立即采取有效紧急措施进行处理。

4） 工作报告制度

在工程验收时，提交监理工作报告；在监理工作结束后，提交监理工作报告。

5） 在承包人提交验收申请后，对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关验收规程或合同约定，参与、组织或协助发包人组织工程验收。

6） 监理日志制度

由于驻地监理认真填写监理巡视记录，妥善保管作为归档重要技术资料。监理巡视记录要求详细记载监理工程中的主要事项，内包括：

①施工部位、施工内容、施工形象；

②施工质量检验、安全作业情况；

③施工作业中存在问题及处理情况；

④承包人的管理人员及主要技术人员到位情况；

⑤施工机械投入运行和设备完好情况；

⑥大事记制度

对监理工作进行汇总，重要事件计入监理大事记。

2.2监理工作时段和范围

本工程项目建设永久占地面积1.3hm2，临时占地1.1hm2。本次申请验收范围为方案批复的建设项目区，项目建设完成后对周边环境未造成影响。

表2-1       工程水土流失防治责任范围面积表    单位：hm2

	电站名称
	序号
	占地类型
	单位
	所属县
	永久站地
	临时占地
	水库淹没面积
	合计

	施坝河二级水电站
	1
	林地
	hm2
	德钦县
	0.01
	0.25
	
	0.29

	
	2
	耕地荒地
	hm2
	德钦县
	0.1
	0.1
	
	0.2

	
	3
	荒山荒坡
	hm2
	德钦县
	1.16
	0.75
	0.31
	2.22

	
	4
	小计
	hm2
	
	1.3
	1.1
	0.31
	2.71


2.3监理工作任务

2.2.1施工阶段

按监理合同要求，监理单位的监理机构、监理人员都要进入施工工地，对施工过程进行质量、进度投资控制，建立健全监理工作信息管理系统，协调建设的各方关系，确保按合同规定达到项目目标。

具体工作任务：

（1）审查承建单位的质量保证体系，按国家的技术规范与验收标准监理该工程施工质量，对严重影响工程质量的施工有权制止，对制止不理的有权下达停工令；

（2）审查施工单位是否按照提交的施工组织设计进行组织施工，包括施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；

（3）检查工程使用的种苗、草种等的质量及数量，检查其生产销售许可证、检疫证等证件是否齐全，并对其进行抽验和复验；

（4）抽查工程施工质量，对重要工程部位（基础开挖、隐蔽工程等）和主要工序（进场材料检验、苗木检验等）进行旁站监理，参与工程质量事故的分析和处理；

（5）检查施工单位的自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，对施工单位质量评定自检工作作出综合评价。

（6）组织对施工中存在的问题督促整改，对工程质量提出评估意见，协助建设单位组织竣工验收。

2.2.2竣工验收阶段

竣工验收阶段的具体工作任务：

（1） 督促、检查施工方及时整理竣工文件和验收资料，审查竣工验收报告，提出监理意见；

（2） 根据施工方的竣工报告，编写监理工作总结，提出工程质量评估报告； 

（3） 协助建设单位组织阶段验收，根据有关规定审查承建单位提交的竣工验收报告、重要图纸资料，并督促整理汇报。

（4） 协助建设单位按国家规定对工程进行竣工验收和工程移交向建设单位移交工程档案，资料等。

（5） 协助建立工程管理机构、管事制度和管理措施。

2.3监理机构及人员配备

施坝河二级水电站水土保持监理机构全部或部分依托主体工程监理机构，根据《水利工程建设项目施工监理规范》（sl288-2004）和工程建设项目工期安排，为保证工程质量，监理公司组建进行现场查勘机构，按标段设置项目监理组以便于对口管理。同时，监理部按工程施工作业的要求配备足够监理人员。

驻现场监理机构实行总监负责制，按不同标段设置的监理组和监理工程师具体负责该标段的监理工作，保证了全体监理人员对总监理负责。各监理组将随工程进展情况而增减人员。

2.4监理人员进场、退场情况

水土保持工程监理人员2015年1月进场，施工阶段的监理工作于2014年12月主体工程正式通电结束。
2.5水土保持监理设施及投资

2.5.1水土保持监理设备

由于本工程监理情况的具体特点，所属水土保持工程的监理设备也源于建设主体工程的监理由于本项目监理情况的具体特点，所属水土保持工程的监理设备也源于建设主体工程的监理设备。主体工程监理设备主要包括试验、检测设备和交通、生活、办公设备。同时监理工程师根据工作需要在施工合同规定的范围内有权利用承包人的等效设备进行测量、验收、复核。

表2-2   水土保持工程监理主要设备一览表

	仪器或设备
	型号规格
	数量

	计算机
	笔记本电脑
	2台

	数码照相机
	Canon 600d
	2台

	钢卷尺
	5m、10m
	3个

	手持GPS
	Eterx 20
	2个


2.5.2水土保持监理投资

根据水土保持方案水土保持工程监理概算投资1.85万元。
2.6水土保持监理内部管理

2.6.1建立健全内部规章制度

建立健全内部规章制度，是切实做好监理内部管理的基础。为了保证监理工作的有序开展，我们制定了完整的监理工作规章制度和监理人员考核标准。如建立监理岗位责任制，监理工作制度、监理工程师考评实施细则、业务学习制度、工地监理例会制度、廉政纪律等规章制度。明确各级监理实施过程中，根据实际工作情况，又补充、完善有关监理人员绩效考核、总监办内部管理等方面的规定，以保证监理内部管理体系的有效性，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，取得了良好的实效。

2.6.2认真落实岗位责任制

监理人员进场时都与总监办签订了工作责任合同，实行岗位责任制，合同中规定了监理人员的责任、义务和权益，使监理人员责、权、利明确，并使监理工程师的权限和行为受到了规范的制约和约束。

在监理岗位责任制的基础上，依据技术规范的有关质量控制的要求，制订了监理人员岗位工作考核标准和考核细则，并由总监办进行考评工作，队工作能力差的监理人员及时清理出场，对考核不称职的监理人员按有关规定严肃处理，对工作业绩显著的监理人员进行表彰奖励。

2.6.3学习、教育及监督工作

工程一开始，由总监理办对监理人员进行了岗前教育，为迅速适应工作需要，尽快进入角色，又接着组织监理工程师熟悉技术规范，熟悉监理和工程有关合同文件。在日常工作中，一方面抓监理人员的业务学习，提高其专业理论水平；同时，不放松监理人员的纪律教育、职业道德教育，让每一个监理人员爱岗敬业，遵纪守法，时时规范自己的行为。另一方面，加强对监理人员的监督，发觉问题及时纠正和处理。

2.6.4建立信息管理

做好施工现场监理记录与信息反馈，按监理合同要求编制监理月报、季报、年报，对监理工作中形成的文件资料及档案按期进行整编和归档，并在工程竣工验收或监理服务期结束后移交业主。负责监督督促检查承包商建立并实施工程资料的管理制度，督促设计单位和承包商按时提供竣工资料和竣工报告。

3. 监理效果

监理人员进驻工地后，在认真学习领会相关规程、规范以及有关技术文件的基础上，由总监理工程师组织编写了具有可操作性的监理规划等指导性监理技术文件；制定了《监理人员守则》、《监理工作主要制度》和具体的监理工作程序，完善了监理机构质量控制体系。

工程施工阶段，监理人员以巡视检查、抽查、指示性文件等方式，开展以质量控制为中心的施工现场监理。

3.1质量控制家里工作成效及综合评价

3.1.1分部工程与单元工程划分

监理工程师对水土保持工程建设质量评定，依据水土保持各项治理措施的有关质量评定方法和标准，对照施工质量的具体情况，分别对水土保持生态工程建设各项工程的质量等级进行确定。

水土保持工程建设工程质量评定以单元工程为评定基础，其评定的先后顺序是：单元工程、分部工程、单位工程。

3.1.1.1单元工程

单元工程质量标准具体分为保证项目、基本项目、允许偏差项目三类，主要采用随机抽样分别对其基本项目、保证项目、允许偏差项目取点（7至10点或样）进行测量。

第1， 基本项目。指在质量检验评定中工程质量应基本符合要求的指标内容。基本项目的要求，对“合格”或“优良”等不同等级的单元工程，在质与量上均有差别。在质的定性上，用“基本符合”与“符合”来区别“合格”与“优良”。在量上，用测点总数符合质量标准的点数的百分比来区分“合格”或“优良”。

第2， 保证项目。指在质量检测评定中，必须达到的指标内容，是工程质量的一般原则或要求，无论单元工程的质量等级是“合格”或“优良”。都要求其质量指标符合规定。如基底或前一个单元必须符合设计或施工规范要求的质量标准；原材料如水泥、砂石料等都必须符合质量标准。

第3， 允许偏差项目。指在质量评定中允许有一定偏差的项目。对“合格”与“优良”单元工程质量要求的区别，可以用不同的偏差在表中表示，也可用总测点数中符合质量标准的点数的不同百分比来表示。

单元工程是日常质量考核的基本单位，且每一个单元工程必须在前一个单元工程检验“合格”后才能进行施工。因此，每一个单元保证项目和基本项目必须全部合格，允许偏差项目的合格率也必须在规定的范围内。

按照现行的水土保持基本建设工程单元工程质量评定标准，单元工程质量分为“合格”和优良的标准。

（1） 合格。保证项目和基本项目符合相应合格质量标准；允许偏差项目每项应有70%的测点在相应的允许偏差质量标准的范围内。

（2） 优良。保证项目符合相应的质量标准；基本项目必须达到优良质量标准；对土方工程，允许偏差项目每项应有90%的测点在相应的允许偏差质量标准的范围内。

单元工程质量不达到合格的规定要求时，必须及时处理。对全部返工的，可重新评定质量等级；经加固并经鉴定达到质量要求的，其质量只能评定为合格；经鉴定达不到设计要求，但经建设单位（监理）认为能够满足基本安全与使用要求，可不加固，其质量可按合格处理。

3.1.1.2分部、单位工程和工程项目等级评定

分部、单位工程和项目质量等级分为“合格”和“优良”两个标准。

（1） 分部工程的质量等级标准。

1） 合格标准：单元工程质量全部合格；中间产品质量和原材料质量全部合格；

2） 优良标准：单元工程质量全部合格，其中有50%以上在到优良，重要隐蔽工程的质量达到优良；中间产品质量和原材料质量一部合格。

（2） 单位工程质量等级标准。

1） 合格标准：分部工程质量全部合格；中间产品质量和原料质量全部合格；外观质量得分率达到70%以上；施工质量检验资料基本齐全。

2） 优良标准：分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，重要分部工程的质量达到优良，未发生过重大质量事故；中间产品质量和原材料质量全部合格；外观质量得分达到85%以上；施工质量检验资料齐全。

（3） 工程项目质量评定标准。

1） 合格标准：单位工程质量全部合格。

2） 优良标准：单位工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，且主要建筑单位工程的质量达到优良。

3.1.1.3工程质量评定的组织与管理

单元工程由承建单位质检部门评定，建设（监理）单位复核。重要隐蔽工程及工程关键部位由承建单位自评合格后，由建设（监理）、质量监督、设计、承建单位等组织评定小组，核定其质量等级。

分部工程和单位工程质量评定在承建单位自评的基础上，由建设（监理）单位复核，报质量监督机构审查审定。

工程项目的质量等级由项目质量监督机构在单位工程质量评定的基础上进行核定。

3.1.2质量控制成效及综合评价

在全程监理工程中，整个项目水土保持工程质量得到了有力保证，经综合质量评定，水土保持设施工程质量总体优良。

水土保持各项措施实施符合方案的总体布局，各项工程施工严格按方案提出的设计标准和设计要求执行，使用材料要符合要求，严格控制施工时序，在拟定的施工期内完成施工任务。

水土保持监理与主体工程监理单位为同一家机构，监理过程同步进行，工程施工全程由庆州质量技术检测中心进行质量检测，迪庆州水利水电质量技术监督管理站实施质量监督。

3.2投资控制监理工作成效及综合评价

3.2.1实际完成水土保持工程量

水保方案针对4个弃渣场分别设计了工程措施及植物恢复措施。

一、工程措施

完成浆砌块石1116m3，土石方开挖1408m3，土地整治1.28hm2，覆土1316m3，抚育1.28hm2，植树1566株，播草0.56hm2。
3.2.2水土保持实际完成投资

下施坝河二级水电站水土保持总投资为59.17万元，其中已实施水土保持措施投资为59.17万元。
水土保持总投资为59.17万元，其中水土保持防治费31.53万元，水土保持补偿费0.56万元，水土保持监测费11.1万元，水土保持监理费1.85万元，其他费用14.13万元。

3.2.3综合评价

工程建设过程中，比较重视水土保持工作，按照国家和云南省制定的有关水土保持和生态环境建设的法律法规规定，编报了水土保持方案报告书，并报德钦县市利局批准。在施工过程中，根据工程需要，客观实际地对水土保持工程进行了建设。项目建设将水土保持工程建设纳入主体工程的招标投标中，落实了建设过程中的项目法人、设计单位、施工单位和监理单位各自的职责，并将水土保持工作作为重点纳入到项目建设管理体系中，防治思路明确，要求严格。同时，加强设计监理和施工监理，强化设计和施工管理，使水土保持工程设计随主体工程的设计而不断优化，确保了水土保持方案的实施，保证了水土保持工程任务的完成。

目前，项目水土保持措施基本已实施到位，工程措施安全稳定，运行良好， 植被措施长势良好，成活率、覆盖率均符合相关要求，临时措施在施工过程中较好的发挥了治理作用，使得项目区内水土流失得到有效的控制。
通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到97.78%，水土流失总治理度达到98.18%，土壤流失控制比达到1.0，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到29.09%，六项指标均能达到防治目标值。

3.3进度控制监理工作成效及综合评价

通过对本工程的施工控制，做到了在工程开工前监理部组织监理人员熟悉合同文件和设计文件，深入现场，根据本工程特点，结合具体条件制定可操作性的进度网络图，掌握了对工程进度控制的主动性和安排的合理性。在工程施工过程中，按施工计划，每旬召集会议及季末进行定期检查，对未能及时完成计划的项目分析原因，研究对策，督促施工单位合理调配施工设备、牢里资源、确保进度。认真分析影响和制约工期的原因，有针对性地进行督促和协调。突出重点，保证关键工程的工期目标。

4 结论和建议

4.1 结论
施坝河二级水电站的设计及施工均充分注意并努力消除与减少了工程区对水土流失的影响，对水土保持生态环境的恢复与重建高度重视，严格按照水土保持方案上的规定建设水土保持设施，加大了水土保持措施的建设投资，使水土保持工程措施建设的进度、数量与质量符合国家标准和规范要求，目前均处于安全、正常、良好的运行状态中，较好地实现了经批复发水土保持方案水土保持目标。整个工程关于水土保持工程的设计、施工质量及工程进度都得到了充分保证，最大限度地保护项目区的生态环境。通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到97.78%，水土流失总治理度达到98.18%，土壤流失控制比达到1.0，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到29.09%，六项指标均能达到防治目标值。

4.2 建议

（1） 加强对项目区各水土保持设施的日常维护、管理，及时发现问题及时处理；

（2） 对地形、地貌较为复杂的易发生水土流失危害的塔基应设专人定期巡查；

5 附件

附件1：监理照片

