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1.工程概况

1.1工程名称、位置及任务

建设单位：迪庆恒宝物资再生利用有限责任公司
监理单位：云南通锦建设工程监理有限责任公司
设计单位：云南中扬水利工程咨询有限公司

施工单位：迪庆建工集团广茂工程总承包有限责任公司

监测单位：云南恒成工程设计咨询有限公司
建设规模：迪庆州报废机动车回收拆解改扩建技术升级项目总用地面积35805.89m2（53.7亩），总建筑面积为11080.86m2，总建筑占地面积为9729.13m2，一期建筑面积7008.08m2，包括办公楼、职工宿舍、拆解车间厂房、精解车间厂房、罚没机动车停放场、危害物回收存储仓库以及相应的附属设施建设；二期建筑面积4072.78m2，包括废旧金属加工生产线、废料破碎生产线、胶粉生产线、废固体危害专用仓库等设施设备、环保设备、场地建设。
生产规模：年拆解5000辆报废汽车（其中报废轻小型3300辆/年，报废中重大型车1700辆/年）、回收废旧金属20000吨/年、废纸3000吨/年、废塑料2000吨/年。

总投资5900万元，其中土建投资680万元，资金全部由建设单位自筹。

工程工期：工程于2019年7月开工，2020年6月完工，建设工期1年。
1.2 工程简介
一、项目区周边情况

项目区周边1km范围内无村庄，项目区旁有乡道经过。项目周边情况见图1-1。
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图1-1 项目周边情况图
二、项目组成

整个项目区由建构筑物区、道路及硬化区、景观绿化区共3个部分组成。
表1-1  工程组成情况
	序号
	项目组成
	占地（hm2）
	基本情况
	备注

	1
	建构筑物区
	0.57
	一期建筑面积7008.08m2，包括办公楼、职工宿舍、拆解车间厂房、精解车间厂房、罚没机动车停放场、危害物回收存储仓库以及相应的附属设施建设； 
	永久占地

	2
	道路及硬化区
	1.48
	场地内道路、建构筑物之间建设空地硬化等。
	永久占地

	3
	景观绿化区
	0.4
	地块内各建筑物及道路周边空地绿化
	永久占地

	合计（hm2）
	2.45
	
	


三、建筑物区

总建筑面积为11080.86m2，总建筑占地面积为9729.13m2，一期建筑面积7008.08m2，包括办公楼、职工宿舍、拆解车间厂房、精解车间厂房、罚没机动车停放场、危害物回收存储仓库以及相应的附属设施建设。 
表1-2         主要建筑物一览表
	序号
	建设内容
	单位
	数量
	备注

	一
	2019年建筑面积
	m2
	7008.08
	

	
	办公楼
	m2
	937.9
	 占地面积：334.8m2

	
	职工宿舍楼
	m2
	709.66
	占地面积：299.93m2

	
	职工食堂
	m2
	553.6
	占地面积：214.7m2

	
	拆解车间厂房
	m2
	1414.27
	

	
	精解车间厂房
	m2
	1294.7
	

	
	罚没机动车停放场
	m2
	1260
	

	
	报废机动车停放区
	m2
	4080
	

	
	机械设备停放区
	m2
	695
	

	
	危害物回收存储仓库
	m2
	720
	

	
	门卫室
	m2
	29.17
	

	
	地磅房
	m2
	17.05
	

	
	公厕
	m2
	26.73
	


四、道路及硬化区

道路及硬化区主要包括项目区停车场和建筑物及绿化周边的硬化场地，为水泥硬化面，占地面积为1.90hm2。

（1）道路与出入口设置

根据现状地形和建筑物布置，设置2个出入口，一个靠近报废机动车拆解区，另一个位于再生资源加工区。

（2）道路交通规划

生产区道路宽8m，生活区道路宽4.5m，满足整个区域的交通需求，道路路面采用混凝土路面结构。
五、景观绿化区

为美化环境、净化空气，利用现有地形，对地块内各建筑物及道路周边空地绿化，绿化总面积0.71hm2。

根据主体设计资料，本项目绿化树种以雪松、樱花、红叶李、红叶石楠、万年青、垂柳等为主，结合当地其他优势树种结合布设。

1、道路绿化，厂内道路绿化是环境绿化的重要组成部分，应满足遮荫、防尘、降低噪音、保证交通运输安全等要求。因此宜选择生长健壮、树冠整齐、分枝点高、遮荫效果好、抗性强的乔木作为行道树。道路两侧通常以等距行列式各栽植1至2行乔木。

2、生活辅助区的道路两侧宜选用冠大荫浓、生长快、耐修剪的乔木作遮荫树，再配植花灌木、宿根花卉和草坪。为使冬季仍能保持良好的绿化效果。绿化规划一般采用规则式与自然式相结合的布局，可设计花坛、假山叠石等。

3、报废机动车拆解区和再生资源加工区。绿化厂区绿化的重点部位。在进行设计时应根据实际情况，有针对性地选择对有害气体抗性较强及吸附作用、隔音效果较好的树种。

4、车辆停放区域绿化宜选择树干通直、分枝点高的树种，稀疏栽植乔木为主，以保证各种运输车辆行驶畅通。
1.3 水土保持方案及变更情况

本次项目无变更。
1.4总投资

项目建设总投资5900万元，其中土建投资680万元，资金来源于建设单位自筹。
1.5工程建设相关单位

建设单位：迪庆恒宝物资再生利用有限责任公司
监理单位：云南通锦建设工程监理有限责任公司
设计单位：云南中扬水利工程咨询有限公司

施工单位：迪庆建工集团广茂工程总承包有限责任公司

监测单位：云南恒成工程设计咨询有限公司
2. 水土保持监理规划

2.1监理制度的建立

总监理工程师作为履行监理技术服务合同的全权负责人，行使合同所赋予的全部权限，领导监理部严格按照合同文件的规定开展工作，全面地向监理单位和业主负责。驻地监理在总监理工程师的授权范围内对所负责的施工现场工作进行监理，主要是质量控制。监理部内部监理人员责任分明，切实履行自己的职责，既有分工又有合作。

为切实做好监理内部管理工作，我们制订了监理人员守则，监理工作的主要方法、监理工作主要制度以及监理工作主要程序等规章制度，明确了各级监理人员的职责，建立健全了内部规章制度保证了监理工作的有序和监理内部管理体系的有效性运作，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，取得了良好的实效。

2.1.1监理人员守则

1） 维护国家的荣誉和利益，按照“守信、诚信、公正、科学”的准则执业。

2） 执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3） 努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和建立水平。

4） 不以个人名义承揽监理业务。

5） 不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料，设备的生产供应等单位兼职。

6） 不为所监理项目的指定承建商、材料和施工方法。

7） 不收受被监理单位的任何礼金。

8） 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。

9） 坚持独立自主地开展监理工作。

2.2.2监理工作主要方法

1） 现场记录

认真、完整记录施工现场的人员、设备和材料、天气施工环境以及施工中出现的各种情况。

2） 发布文件

采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和监理。

3） 旁站监理

在施工现场对工程项目的重要部分和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督和管理。

4） 巡视检查

对项目进行定期或不定期的检查、监督和管理。

5） 协调

对参加工程建设各方之间以及工程施工过程中出现的问题和争议进行协调。

2.2.3监理工作工作主要制度

1） 技术文件审核、审批制度

根据施工合同约定由双方提交的施工图纸以及由承包人提交的施工组织设计、开工申请等文件均应通过监理机构核查、审核或审批，方可实施。

2） 工程质量检验制度

承包人每完成一道工序或一个单位工程，都应经过自检，合格后方可报监理机构进行复核检验。上道工序或上一单位未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序或下一单位工程施工。

3） 施工现场紧急情况报告制度

针对施工现场可能出现的紧急情况编制处理程序、处理措施等文件。当发生紧急情况时，应立即向发包人报告，并指示承包人立即采取有效紧急措施进行处理。

4） 工作报告制度

在工程验收时，提交监理工作报告；在监理工作结束后，提交监理工作报告。

5） 在承包人提交验收申请后，对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关验收规程或合同约定，参与、组织或协助发包人组织工程验收。

6） 监理日志制度

由于驻地监理认真填写监理巡视记录，妥善保管作为归档重要技术资料。监理巡视记录要求详细记载监理工程中的主要事项，内包括：

①施工部位、施工内容、施工形象；

②施工质量检验、安全作业情况；

③施工作业中存在问题及处理情况；

④承包人的管理人员及主要技术人员到位情况；

⑤施工机械投入运行和设备完好情况；

⑥大事记制度

对监理工作进行汇总，重要事件计入监理大事记。

2.2监理工作时段和范围

工程永久占地包括水电站厂房、升压站、引水发电系统、对外交通公路用地等。工程永久占地为2.45hm2，其中：工程占地类型占用建设用地1.26hm2，草地0.72 hm2，林地0.47hm2，工程永久用地范围各地类面积详见表3-8。

表2-1     工程占地面积及占地类型统计表     单位：hm2

	序号
	分区
	占地类型（hm2）
	小计
	占地性质

	
	
	建设用地
	草地
	林地
	
	

	1
	建构筑物区
	0.32
	0.16
	0.09
	0.57
	永久占地

	2
	道路及硬化区
	0.74
	0.44
	0.3
	1.48
	永久占地

	3
	景观绿化区
	0.2
	0.12
	0.08
	0.4
	永久占地

	合  计
	1.26
	0.72
	0.47
	2.45
	


2.3监理工作任务

2.2.1施工阶段

按监理合同要求，监理单位的监理机构、监理人员都要进入施工工地，对施工过程进行质量、进度投资控制，建立健全监理工作信息管理系统，协调建设的各方关系，确保按合同规定达到项目目标。

具体工作任务：

（1）审查承建单位的质量保证体系，按国家的技术规范与验收标准监理该工程施工质量，对严重影响工程质量的施工有权制止，对制止不理的有权下达停工令；

（2）审查施工单位是否按照提交的施工组织设计进行组织施工，包括施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；

（3）检查工程使用的种苗、草种等的质量及数量，检查其生产销售许可证、检疫证等证件是否齐全，并对其进行抽验和复验；

（4）抽查工程施工质量，对重要工程部位（基础开挖、隐蔽工程等）和主要工序（进场材料检验、苗木检验等）进行旁站监理，参与工程质量事故的分析和处理；

（5）检查施工单位的自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，对施工单位质量评定自检工作作出综合评价。

（6）组织对施工中存在的问题督促整改，对工程质量提出评估意见，协助建设单位组织竣工验收。

2.2.2竣工验收阶段

竣工验收阶段的具体工作任务：

（1） 督促、检查施工方及时整理竣工文件和验收资料，审查竣工验收报告，提出监理意见；

（2） 根据施工方的竣工报告，编写监理工作总结，提出工程质量评估报告； 

（3） 协助建设单位组织阶段验收，根据有关规定审查承建单位提交的竣工验收报告、重要图纸资料，并督促整理汇报。

（4） 协助建设单位按国家规定对工程进行竣工验收和工程移交向建设单位移交工程档案，资料等。

（5） 协助建立工程管理机构、管事制度和管理措施。

2.3监理机构及人员配备

松八水电站水土保持监理机构全部或部分依托主体工程监理机构，根据《水利工程建设项目施工监理规范》（sl288-2004）和工程建设项目工期安排，为保证工程质量，监理公司组建进行现场查勘机构，按标段设置项目监理组以便于对口管理。同时，监理部按工程施工作业的要求配备足够监理人员。

驻现场监理机构实行总监负责制，按不同标段设置的监理组和监理工程师具体负责该标段的监理工作，保证了全体监理人员对总监理负责。各监理组将随工程进展情况而增减人员。

2.4监理人员进场、退场情况

水土保持工程监理人员2019年7月进场，施工阶段的监理工作于2021年7月主体工程正式竣工发电结束，后期检查至2022年8月结束。

2.5水土保持监理设施及投资

2.5.1水土保持监理设备

由于本工程监理情况的具体特点，所属水土保持工程的监理设备也源于建设主体工程的监理由于本项目监理情况的具体特点，所属水土保持工程的监理设备也源于建设主体工程的监理设备。主体工程监理设备主要包括试验、检测设备和交通、生活、办公设备。同时监理工程师根据工作需要在施工合同规定的范围内有权利用承包人的等效设备进行测量、验收、复核。

表2-2   水土保持工程监理主要设备一览表

	仪器或设备
	型号规格
	数量

	计算机
	笔记本电脑
	2台

	数码照相机
	Canon 600d
	2台

	钢卷尺
	5m、10m
	3个

	手持GPS
	Eterx 20
	2个

	混凝土回弹仪
	
	1台

	
	
	1


2.6水土保持监理内部管理

2.6.1建立健全内部规章制度

建立健全内部规章制度，是切实做好监理内部管理的基础。为了保证监理工作的有序开展，我们制定了完整的监理工作规章制度和监理人员考核标准。如建立监理岗位责任制，监理工作制度、监理工程师考评实施细则、业务学习制度、工地监理例会制度、廉政纪律等规章制度。明确各级监理实施过程中，根据实际工作情况，又补充、完善有关监理人员绩效考核、总监办内部管理等方面的规定，以保证监理内部管理体系的有效性，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，取得了良好的实效。

2.6.2认真落实岗位责任制

监理人员进场时都与总监办签订了工作责任合同，实行岗位责任制，合同中规定了监理人员的责任、义务和权益，使监理人员责、权、利明确，并使监理工程师的权限和行为受到了规范的制约和约束。

在监理岗位责任制的基础上，依据技术规范的有关质量控制的要求，制订了监理人员岗位工作考核标准和考核细则，并由总监办进行考评工作，队工作能力差的监理人员及时清理出场，对考核不称职的监理人员按有关规定严肃处理，对工作业绩显著的监理人员进行表彰奖励。

2.6.3学习、教育及监督工作

工程一开始，由总监理办对监理人员进行了岗前教育，为迅速适应工作需要，尽快进入角色，又接着组织监理工程师熟悉技术规范，熟悉监理和工程有关合同文件。在日常工作中，一方面抓监理人员的业务学习，提高其专业理论水平；同时，不放松监理人员的纪律教育、职业道德教育，让每一个监理人员爱岗敬业，遵纪守法，时时规范自己的行为。另一方面，加强对监理人员的监督，发觉问题及时纠正和处理。

2.6.4建立信息管理

做好施工现场监理记录与信息反馈，按监理合同要求编制监理月报、季报、年报，对监理工作中形成的文件资料及档案按期进行整编和归档，并在工程竣工验收或监理服务期结束后移交业主。负责监督督促检查承包商建立并实施工程资料的管理制度，督促设计单位和承包商按时提供竣工资料和竣工报告。

3. 监理效果

监理人员进驻工地后，在认真学习领会相关规程、规范以及有关技术文件的基础上，由总监理工程师组织编写了具有可操作性的监理规划等指导性监理技术文件；制定了《监理人员守则》、《监理工作主要制度》和具体的监理工作程序，完善了监理机构质量控制体系。

工程施工阶段，监理人员以巡视检查、抽查、指示性文件等方式，开展以质量控制为中心的施工现场监理。

3.1质量控制家里工作成效及综合评价

3.1.1分部工程与单元工程划分

监理工程师对水土保持工程建设质量评定，依据水土保持各项治理措施的有关质量评定方法和标准，对照施工质量的具体情况，分别对水土保持生态工程建设各项工程的质量等级进行确定。

水土保持工程建设工程质量评定以单元工程为评定基础，其评定的先后顺序是：单元工程、分部工程、单位工程。

3.1.1.1单元工程

单元工程质量标准具体分为保证项目、基本项目、允许偏差项目三类，主要采用随机抽样分别对其基本项目、保证项目、允许偏差项目取点（7至10点或样）进行测量。

第1， 基本项目。指在质量检验评定中工程质量应基本符合要求的指标内容。基本项目的要求，对“合格”或“优良”等不同等级的单元工程，在质与量上均有差别。在质的定性上，用“基本符合”与“符合”来区别“合格”与“优良”。在量上，用测点总数符合质量标准的点数的百分比来区分“合格”或“优良”。

第2， 保证项目。指在质量检测评定中，必须达到的指标内容，是工程质量的一般原则或要求，无论单元工程的质量等级是“合格”或“优良”。都要求其质量指标符合规定。如基底或前一个单元必须符合设计或施工规范要求的质量标准；原材料如水泥、砂石料等都必须符合质量标准。

第3， 允许偏差项目。指在质量评定中允许有一定偏差的项目。对“合格”与“优良”单元工程质量要求的区别，可以用不同的偏差在表中表示，也可用总测点数中符合质量标准的点数的不同百分比来表示。

单元工程是日常质量考核的基本单位，且每一个单元工程必须在前一个单元工程检验“合格”后才能进行施工。因此，每一个单元保证项目和基本项目必须全部合格，允许偏差项目的合格率也必须在规定的范围内。

按照现行的水土保持基本建设工程单元工程质量评定标准，单元工程质量分为“合格”和优良的标准。

（1） 合格。保证项目和基本项目符合相应合格质量标准；允许偏差项目每项应有70%的测点在相应的允许偏差质量标准的范围内。

（2） 优良。保证项目符合相应的质量标准；基本项目必须达到优良质量标准；对土方工程，允许偏差项目每项应有90%的测点在相应的允许偏差质量标准的范围内。

单元工程质量不达到合格的规定要求时，必须及时处理。对全部返工的，可重新评定质量等级；经加固并经鉴定达到质量要求的，其质量只能评定为合格；经鉴定达不到设计要求，但经建设单位（监理）认为能够满足基本安全与使用要求，可不加固，其质量可按合格处理。

3.1.1.2分部、单位工程和工程项目等级评定

分部、单位工程和项目质量等级分为“合格”和“优良”两个标准。

（1） 分部工程的质量等级标准。

1） 合格标准：单元工程质量全部合格；中间产品质量和原材料质量全部合格；

2） 优良标准：单元工程质量全部合格，其中有50%以上在到优良，重要隐蔽工程的质量达到优良；中间产品质量和原材料质量一部合格。

（2） 单位工程质量等级标准。

1） 合格标准：分部工程质量全部合格；中间产品质量和原料质量全部合格；外观质量得分率达到70%以上；施工质量检验资料基本齐全。

2） 优良标准：分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，重要分部工程的质量达到优良，未发生过重大质量事故；中间产品质量和原材料质量全部合格；外观质量得分达到85%以上；施工质量检验资料齐全。

（3） 工程项目质量评定标准。

1） 合格标准：单位工程质量全部合格。

2） 优良标准：单位工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，且主要建筑单位工程的质量达到优良。

3.1.1.3工程质量评定的组织与管理

单元工程由承建单位质检部门评定，建设（监理）单位复核。重要隐蔽工程及工程关键部位由承建单位自评合格后，由建设（监理）、质量监督、设计、承建单位等组织评定小组，核定其质量等级。

分部工程和单位工程质量评定在承建单位自评的基础上，由建设（监理）单位复核，报质量监督机构审查审定。

工程项目的质量等级由项目质量监督机构在单位工程质量评定的基础上进行核定。

3.1.2质量控制成效及综合评价

在全程监理工程中，整个项目水土保持工程质量得到了有力保证，经综合质量评定，水土保持设施工程质量总体评价为合格。

水土保持各项措施实施符合方案的总体布局，各项工程施工严格按方案提出的设计标准和设计要求执行，使用材料要符合要求，严格控制施工时序，在拟定的施工期内完成施工任务。

水土保持监理与主体工程监理单位为同一家机构，监理过程同步进行，工程施工全程由庆州质量技术检测中心进行质量检测，迪庆州水利水电质量技术监督管理站实施质量监督。
表3-1 工程措施工程质量评价情况统计

	防治分区
	防治

措施
	布设位置
	工程个数
	施工单位自评
	监理单位复评

	
	
	
	
	合格项数
	合格率%
	优良项数
	优良率%
	质量评定等级
	合格项数
	合格率%
	优良项数
	优良率%
	质量评定等级

	道路及硬化区
	浆砌石

排水沟
	道路及地坪周边
	5
	
	100%
	1
	100%
	优良
	1
	
	1
	100%
	优良

	
	排水管
	道路
	12
	
	100%
	1
	100%
	优良
	1
	
	1
	100%
	优良

	道路及硬化区
	表土剥离
	道路及地坪
	5
	1
	100%
	
	
	合格
	1
	100%
	
	
	合格


3.2投资控制监理工作成效及综合评价

3.2.1实际完成水土保持工程量

（一）主体工程具有水土保持功能的措施主要是：

道路及硬化区浆砌石排水沟长2250m，雨水管2000m；绿化区场地绿化0.4hm2。

（二）方案新增的水土保持措施

工程措施：①建构筑物区：表土剥离1100m3；②道路及硬化区：表土剥离2200m3；③景观绿化区：表土剥离900m3。具体工程量为：表土剥离4200m3。

临时措施：道路及硬化区临时排水沟2460m，临时沉砂池2口，临时车辆清洁系统2套，临时拦挡210m，临时覆盖1300m2。
3.2.2水土保持实际完成投资

本项目水土保持工程总投资115.31万元，主体工程具有水土保持措施投资91.53万元，本方案新增25.34万元。

水土保持总投资115.31万元中，工程措施43.14万元，占总估算投资的37.41%；植物措施48.39万元，占总估算投资的41.97%；临时措施10.9万元，占总估算投资的9.45%；独立费用11.44万元，占总估算投资的9.92%；基本预备费1.43万元，占总估算投资的1.24%；水土保持补偿费0万元，占总估算投资的0%。

新增水土保持投资37.17万元中，工程措施1.52万元，占新增估算投资的6.16%；植物措施0.00万元，占新增估算投资的0.00%；临时措施10.9万元，占新增估算投资的43.01%；独立费用11.4万元，占新增估算投资的45.17%；基本预备费1.52万元，占新增估算投资的5.66%；水土保持补偿费0万元，占总估算投资的0%。实际完成投资与批复投资一致。
3.2.3综合评价

工程建设过程中，比较重视水土保持工作，按照国家和云南省制定的有关水土保持和生态环境建设的法律法规规定，编报了水土保持方案报告书。在施工过程中，根据工程需要，客观实际地对水土保持工程进行了建设。项目建设将水土保持工程建设纳入主体工程的招标投标中，落实了建设过程中的项目法人、设计单位、施工单位和监理单位各自的职责，并将水土保持工作作为重点纳入到项目建设管理体系中，防治思路明确，要求严格。同时，加强设计监理和施工监理，强化设计和施工管理，使水土保持工程设计随主体工程的设计而不断优化，确保了水土保持方案的实施，保证了水土保持工程任务的完成。

目前，项目水土保持措施基本已实施到位，工程措施安全稳定，运行良好， 植被措施长势良好，成活率、覆盖率均符合相关要求，临时措施在施工过程中较好的发挥了治理作用，使得项目区内水土流失得到有效的控制。
通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到97%，渣土防护率90%，表土保护率95%；设计水平年水土流失防治指标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率16.3%。六项指标均能达到防治目标值。

表3-2  水土保持六项指标达标情况

	指标
	计算式
	各单项指标(hm2)
	效益值
	目标值
	达标情况

	扰动土地整治率(%)
	水土保持措施面积＋永久

建筑物占地面积
	2.45
	97.98
	97
	达标

	
	建设区扰动地表面积
	2.05
	
	
	

	水土流失总治理度(%)
	水土保持措施面积
	2.45
	98.0
	85
	达标

	
	建设区造成水土流失总面

积（不含永久建筑物等）
	0.4
	
	
	

	土壤流失控制比
	项目区容许土壤流失量
	500
	 1.0
	1.0
	达标

	
	方案实施后土壤侵蚀强度
	1000
	
	
	

	拦渣率(%)
	实际拦渣量
	1.73
	97
	92
	达标

	
	弃土（石、渣）总量
	1.73
	
	
	

	林草植被恢复率(%)
	林草植被面积
	0.4
	99
	96
	达标

	
	可恢复林草植被面积
	0.4
	
	
	

	林草覆盖率(%)
	林草植被面积
	0.4
	16.3
	16.3
	达标

	
	项目建设区总面积
	2.45
	
	
	


3.3进度控制监理工作成效及综合评价

通过对本工程的施工控制，做到了在工程开工前监理部组织监理人员熟悉合同文件和设计文件，深入现场，根据本工程特点，结合具体条件制定可操作性的进度网络图，掌握了对工程进度控制的主动性和安排的合理性。在工程施工过程中，按施工计划，每旬召集会议及季末进行定期检查，对未能及时完成计划的项目分析原因，研究对策，督促施工单位合理调配施工设备、牢里资源、确保进度。认真分析影响和制约工期的原因，有针对性地进行督促和协调。突出重点，保证关键工程的工期目标。

4 结论和建议

4.1 结论
迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目的设计及施工充分注意并努力消除和减少了工程区对水土流失的影响，对水土保持生态环境的恢复与重建高度重视，项目严格按照水土保持方案上的规定建设水土保持设施，加大了水土保持措施的建设投资，使水土保持工程措施建设的进度、数量与质量符合国家标准和规范要求，目前各枢纽工程均处于安全、正常、良好的运行状态中，较好地实现了经批复的水土保持方案治理目标，项目关于水土保持工程的设计、施工质量及工程进度都得到了充分保证，最大限度地保护项目区的生态环境。通过一系列水土保持措施的落实，项目水土保持防治效果明显，各项指标均能达到或超过防治目标值。

4.2 建议

（1） 加强对项目区各水土保持设施的日常维护、管理，及时发现问题及时处理；

（2） 对地形、地貌较为复杂的易发生水土流失危害的塔基应结合枢纽工程设专人定期巡查。

